



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงานนักเรียน

รหัสโครงการ... : 09000000-3754

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,279,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,080,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญญา จันทร์จรัสทอง 3421

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาเด็กกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศให้มีทักษะและศักยภาพที่เป็นสากล สำนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการผลิต พัฒนา และใช้สื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผลิตสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนให้นักเรียน ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้ในนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยจัดให้มีการประกวดสื่อประเภทหนังสือประกอบการเรียนการสอน วิดีทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และโครงงานของนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเป็นขวัญ กำลังใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่ยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรชั้นใช้ในโรงเรียน
- 2.2 เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผลิตสื่อการเรียนรู้ชั้นในชั้นเอง
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ และตรงตามความต้องการ
- 2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำโครงงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1. ได้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ละ 2 ประเภท ดังนี้
 - หนังสือประกอบการเรียนการสอน
 - วิดีทัศน์เพื่อการศึกษา
2. ได้โครงงานการใช้นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน จำนวน 8 โครงงาน

ด้านคุณภาพ

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน อันจะทำให้การเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้และเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 12 RISA ตชว.มตน.12 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 11/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว - กำลังดำเนินการจัดทำรายละเอียดการประกวดฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 3/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำรายละเอียดการประกวดฯ เรียบร้อยแล้ว - ประชาสัมพันธ์การประกวดไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว กำหนดสิ้นสุดการรับผลงานถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหนังสือที่ กท 0806/10273 ลว. 31 ต.ค. 60 - กำลังดำเนินการทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่3 | <p>และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงานนักเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด</p> |
| รายงานครั้งที่4 | <p>และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงานนักเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด</p> <p>และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงานนักเรียนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- รับผลงานการประกวดจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดสิ้นสุดการรับผลงานถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหนังสือที่ กท 0806/10273 ลว. 31 ต.ค. 60</p> |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด</p> <p>และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงานนักเรียนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- รับผลงานการประกวดจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดสิ้นสุดการรับผลงานถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหนังสือที่ กท 0806/10273 ลว. 31 ต.ค. 60</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>- ดำเนินการขอเงินประจำงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สิ้นสุดกำหนดการรับผลงานส่งเข้าประกวดจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหนังสือที่ กท 0806/10273 ลว. 31 ต.ค. 60</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการลงทะเบียนผลงานที่ส่งเข้าประกวด และตัดสินผลงานในวันที่ 8 ? 15 มีนาคม 2561</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>- ดำเนินการขอเงินประจำงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว</p> <p>- ตัดสินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงานนักเรียน เมื่อวันที่ 8 ? 15 มีนาคม 2561 โดยคณะกรรมการตัดสินฯ จำนวน 15 คน ผลการตัดสินมีสื่อการเรียนรู้และโครงงาน ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 61 รางวัล ประกอบด้วย</p> <p>-หนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 24 รางวัล</p> <p>- วิทยุทัศน์เพื่อการศึกษา จำนวน 21 รางวัล</p> <p>- โครงงานนักเรียน จำนวน 8 รางวัล และครูที่ปรึกษาโครงงาน 8 รางวัล</p> <p>- จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561</p> <p>- จะดำเนินการจ้างเหมาผลิตผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 รวม 14 ชิ้น ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน 8 ชิ้น วิทยุทัศน์เพื่อการศึกษา 6 ชิ้น หนังสือรวมผลงานโครงงานของนักเรียน และวิทยุทัศน์ผลงานโครงงานนักเรียน 8 เรื่อง เพื่อเผยแพร่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 65,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและขอใช้เงินยืมตรงราชการ เงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 1,005,000.-บาท</p> <p>- ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางในการดำเนินการจ้างเหมาผลิตผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 รวม 14 ชิ้น ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน 8 ชิ้น วิทยุทัศน์เพื่อการศึกษา 6 ชิ้น</p> <p>หนังสือรวมผลงานโครงงานของนักเรียน และวิทยุทัศน์ผลงานโครงงานนักเรียน 8 เรื่อง เพื่อเผยแพร่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>-ส่งหนังสือเชิญมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ร่วมเสนอราคาการดำเนินการจ้างเหมาผลิตผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 และหนังสือรวบรวมผลงานโครงงานของนักเรียน เพื่อจัดทำราคากลาง</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,005,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุในโครงการประกวดสื่อฯ กิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 10,000.-บาท</p> <p>-มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้เสนอราคาการดำเนินการจ้างเหมาผลิตผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 และหนังสือรวบรวมผลงานโครงงานของนักเรียน แล้ว ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางในการดำเนินการจ้างเหมาผลิตผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 รวม 14 ชิ้น ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน 8 ชิ้น วิทยุทัศน์เพื่อการศึกษา 6 ชิ้น หนังสือรวมผลงานโครงงานของนักเรียน และวิทยุทัศน์ผลงานโครงงานนักเรียน 8 เรื่อง เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 โดยราคากลาง วงเงิน 8,003,975.- บาท</p> <p>- เนื่องจากมีหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 2</p> <p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการโคัดติดบ้อบอทำให้ราคาในการผลิตต่อชุดเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ในโครงการ แต่เมื่อคำนวณราคาในการผลิตหนังสือทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ</p> |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ตรงกับรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 2/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
- ดำเนินการขอเห็นชอบใช้รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้อะไรดีและโครงการงานนักเรียน กิจกรรมที่ 2
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

- ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเห็นชอบดำเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
- คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพื่อขอเชิญเสนอราคาการผลิตผลงานฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากมหาวิทยาลัยฯ

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 2/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพื่อขอเชิญเสนอราคาการผลิตผลงานฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เสนอราคาการผลิตผลงานฯ แล้ว เป็นเงิน 8,003,975.-บาท
และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาให้ลดราคาลงอีก แต่ทางมหาวิทยาลัยฯขอยืนยันราคาเดิม
- สำนักการศึกษาจึงดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาฯ และ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 3/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว และสำนักการศึกษาขอลงนามในสัญญาฉบับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สัญญาที่ 5/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ระยะเวลา 120 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ภายในวงเงิน 8,003,975.- บาท
และขออนุมัติคืนเงินเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 11/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินงานดังนี้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๓ ชิ้น
แบ่งเป็น ประเภทหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 151 เรื่อง วิดีทัศน์เพื่อการศึกษา จำนวน 63 เรื่อง และโครงการนักเรียน จำนวน 89
โครงการงาน

จากการประกวดมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ๖๑ รางวัล ประกอบด้วย หนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน ๒๔ รางวัล
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา จำนวน ๒๑ รางวัล โครงการงานนักเรียน จำนวน 8 รางวัล (ครูที่ปรึกษาโครงการ 8 รางวัล)
เผยแพร่ผลงานได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน รวม 14 ชิ้น ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน 8 ชิ้น วิดีทัศน์เพื่อการศึกษา 6 ชิ้น
และจัดทำหนังสือรวมผลงานโครงการงานของนักเรียน และวีดิทัศน์ผลงานโครงการงานนักเรียน 8 เรื่อง โดยจ้างเหมาฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาฯเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
2561 ระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
และดำเนินการขออนุมัติคืนเงินเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการประกวดสื่อการเรียนรู้อะไรดีและโครงการงานนักเรียน
รหัสโครงการ... : 09000000-3754 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 9,279,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,080,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญญา จันทร์จรัสทอง 3421 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาเด็กกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศให้มีทักษะและศักยภาพที่เป็นสากล
สำนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการผลิต พัฒนา และใช้สื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
จึงส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผลิตสื่อการเรียนรู้อะไรดีที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนให้นักเรียน
ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้รู้ความเป็นเลิศ
โดยจัดให้มีการประกวดสื่อประเภทหนังสือประกอบการเรียนการสอน วิดีทัศน์เพื่อการศึกษา
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และโครงการงานของนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเป็นขวัญ กำลังใจ
อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่ยั่งยืนต่อไป





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรชั้นใช้ในโรงเรียน

2.2 เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใช้เอง

2.3 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ และตรงตามความต้องการ

2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำโครงการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1. ได้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ละ

2 ประเภท ดังนี้

- หนังสือประกอบการเรียนการสอน
- วัสดุทัศนเพื่อการศึกษา

2. ได้โครงการงานการใช้นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน จำนวน 8 โครงการงาน

ด้านคุณภาพ

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

อันจะทำให้การเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้และเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 12 RISA ต.ว.ม.ต.น.12 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 11/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว - กำลังดำเนินการจัดทำรายละเอียดการประกวดฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 3/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำรายละเอียดการประกวดฯ เรียบร้อยแล้ว - ประชาสัมพันธ์การประกวดไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว กำหนดสิ้นสุดการรับผลงานถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหนังสือที่ กท 0806/10273 ลว. 31 ต.ค. 60 - กำลังดำเนินการทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงการนักเรียน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงการนักเรียน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 3/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงการนักเรียนเรียบร้อยแล้ว - รับผลงานการประกวดจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดสิ้นสุดการรับผลงานถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหนังสือที่ กท 0806/10273 ลว. 31 ต.ค. 60 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงการนักเรียนเรียบร้อยแล้ว - รับผลงานการประกวดจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดสิ้นสุดการรับผลงานถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหนังสือที่ กท 0806/10273 ลว. 31 ต.ค. 60 | | |
| | - ดำเนินการขอเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 5/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สิ้นสุดกำหนดการรับผลงานส่งเข้าประกวดจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหนังสือที่ กท 0806/10273 ลว. 31 ต.ค. 60
 - อยู่ระหว่างดำเนินการลงทะเบียนผลงานที่ส่งเข้าประกวด และตัดสินผลงานในวันที่ 8 ? 15 มีนาคม 2561

รายงานครั้งที่7
 - ดำเนินการขอเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 5/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว
 - ตัดสินการประกวดสื่อการเรียนรู้อะไรและโครงการนักเรียน เมื่อวันที่ 8 ? 15 มีนาคม 2561 โดยคณะกรรมการตัดสินฯ จำนวน 15 คน ผลการตัดสินมีสื่อการเรียนรู้อะไรและโครงการ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 61 รางวัล ประกอบด้วย
 -หนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 24 รางวัล
 - วิทยุทัศน์เพื่อการศึกษา จำนวน 21 รางวัล
 - โครงการนักเรียน จำนวน 8 รางวัล และครูที่ปรึกษาโครงการ 8 รางวัล
 - จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
 - จะดำเนินการจ้างเหมาผลิตผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 รวม 14 ชิ้น ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน 8 ชิ้น วิทยุทัศน์เพื่อการศึกษา 6 ชิ้น หนังสือรวมผลงานโครงการของนักเรียน และวิทยุทัศน์ผลงานโครงการนักเรียน 8 เรื่อง เพื่อเผยแพร่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานครั้งที่8
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 65,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 1/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและขอใช้เงินยืมตรงราชการ เงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 1,005,000.-บาท

- ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางในการดำเนินการจ้างเหมาผลิตผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 รวม 14 ชิ้น ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน 8 ชิ้น วิทยุทัศน์เพื่อการศึกษา 6 ชิ้น หนังสือรวมผลงานโครงการของนักเรียน และวิทยุทัศน์ผลงานโครงการนักเรียน 8 เรื่อง เพื่อเผยแพร่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 -ส่งหนังสือเชิญมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ร่วมเสนอราคาการดำเนินการจ้างเหมาผลิตผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 และหนังสือรวบรวมผลงานโครงการของนักเรียน เพื่อจัดทำราคากลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,005,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9
 :: 2/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการประกวดสื่อฯ กิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 10,000.-บาท
 -มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้เสนอราคาการดำเนินการจ้างเหมาผลิตผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 และหนังสือรวบรวมผลงานโครงการของนักเรียน แล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางในการดำเนินการจ้างเหมาผลิตผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 รวม 14 ชิ้น ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน 8 ชิ้น วิทยุทัศน์เพื่อการศึกษา 6 ชิ้น หนังสือรวมผลงานโครงการของนักเรียน และวิทยุทัศน์ผลงานโครงการนักเรียน 8 เรื่อง เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 โดยราคากลาง วงเงิน 8,003,975.- บาท
 - เนื่องจากมีหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการคัดเลือกดีดัดข้อข้อทำให้ราคาในการผลิตต่อชุดเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ในโครงการ แต่เมื่อคำนวณราคาในการผลิตหนังสือทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ตรงกับรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10
 :: 2/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
 - ดำเนินการขอเห็นชอบใช้รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้อะไรและโครงการนักเรียน กิจกรรมที่ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

- ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเห็นชอบดำเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
 - คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อขอเชิญเสนอราคาการผลิตผลงานฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากมหาวิทยาลัยฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11
 :: 2/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อขอเชิญเสนอราคาการผลิตผลงานฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เสนอราคาการผลิตผลงานฯ แล้ว เป็นเงิน 8,003,975.-บาท

และคณะกรรมการฯได้ต่อรองราคาให้ลดราคาลงอีก แต่ทางมหาวิทยาลัยฯขอยืนยันราคาเดิม
 - สำนักการศึกษาจึงดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาฯและ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12
 :: 3/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว และสำนักการศึกษาลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สัญญาที่ 5/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ระยะเวลา 120 วัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ภายในวงเงิน 8,003,975.- บาท

และขออนุมัติกันเงินเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 11/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๓ ชิ้น แบ่งเป็น ประเภทหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 151 เรื่อง วิทยุทัศน์เพื่อการศึกษา จำนวน 63 เรื่อง และโครงการนักเรียน จำนวน 89 โครงการ

จากการประกวดมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ๖๑ รางวัล ประกอบด้วย หนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน ๒๔ รางวัล

วิทยุทัศน์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๒๑ รางวัล โครงการนักเรียน จำนวน 8 รางวัล (ครูที่ปรึกษาโครงการ 8 รางวัล)

เผยแพร่ผลงานได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน รวม 14 ชิ้น ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน 8 ชิ้น วิทยุทัศน์เพื่อการศึกษา 6 ชิ้น

และจัดทำหนังสือรวมผลงานโครงการของนักเรียน และวิทยุทัศน์ผลงานโครงการนักเรียน 8 เรื่อง โดยจ้างเหมาฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาฯเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม

2561 ระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

และดำเนินการขออนุมัติกันเงินเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

