



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคู่มือภาพการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ... : 09000000-3814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 11,517,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 11,421,860 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิตเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิตเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพจนา พรพจน์ โทร 3429

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคู่มือภาพการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ

โดยจัดทำโครงการพัฒนาคู่มือภาพการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ ขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถของครู

และเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนการสอนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ

สามารถนำมาบูรณาการและเชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาสาระ และประยุกต์ให้เข้ากับการเรียน

การสอนในปัจจุบันส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Education ๔.๐

อันเป็นการศึกษาสู่ออนาคต

๒. เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาและประเมินความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน

๓. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๔๐๖ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคู่มือภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 07 RISA ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งเพื่อดำเนินการ กิจกรรมที่ ๑ ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

จำนวน ๑,๔๐๖ คน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สำนักงานเขตบางแค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 4/1/2561 : ๑.ดำเนินการงานกิจกรรมที่ ๑ ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test)

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๔๐๖ คน

ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สำนักงานเขตบางแค เรียบร้อยแล้ว ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งเพื่อดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๕๓ คน แบ่งเป็น ๔ รุ่น

ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑๔๕ คน ระดับมัธยมศึกษา ๑ รุ่น จำนวน ๑๑๘ คน ระยะเวลาอบรมรุ่นละ ๑๕ วัน ณ

โรงแรมปรีชาพาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

จำนวน ๑๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ , ๑๗-๒๐ , ๒๒-๒๗ , ๒๙-๓๑ มกราคม ? ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปรีชาพาเลซ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Education ๔.๐ อันเป็นการศึกษาสู่อนาคต
- ๒. เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาและประเมินความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน
- ๓. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๔๐๖ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 07 RIS A ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2560 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งเพื่อดำเนินการ กิจกรรมที่ ๑ ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๔๐๖ คน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สำนักงานเขตบางแค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/1/2561 : ๑.ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๔๐๖ คน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สำนักงานเขตบางแค เรียบร้อยแล้ว ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งเพื่อดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๕๓ คน แบ่งเป็น ๔ รุ่น ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ รุ่นฯ ละ ๑๔๕ คน ระดับมัธยมศึกษา ๑ รุ่น จำนวน ๑๑๘ คน ระยะเวลาอบรมรุ่นละ ๑๕ วัน ณ โรงแรมปริ้นซ์พลาซ่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ , ๑๗-๒๐ , ๒๒-๒๗ , ๒๙-๓๑ มกราคม ? ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปริ้นซ์พลาซ่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒ ? ๓ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นละ ๑๔๕ คน รวมจำนวน ๒๙๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ? ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปริ้นซ์พลาซ่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,529,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/4/2561 : ๑.ดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๕๓ คน แบ่งเป็น ๔ รุ่น ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ รุ่นฯ ละ ๑๔๕ คน ระดับมัธยมศึกษา ๑ รุ่น จำนวน ๑๑๘ คน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ คน ระยะเวลาอบรม รุ่นละ ๑๕ วัน ณ โรงแรมปริ้นซ์พลาซ่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว ๒.ดำเนินการกิจกรรมที่๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References for Languages) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรม รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ ? ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สำหรับครูผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑ ? ๒ จำนวน ๒๖๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Centre (SLC) ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น ๔ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ ณ โรงเรียนวิสุทธิฯ สำนักงานเขตดินแดง เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,578,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 3/5/2561 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References for Languages) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรม รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับครูผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๓ จำนวน ๒๖๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Centre (SLC) ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น ๔ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ ณ โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 5/6/2561 : อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ ๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 4/7/2561 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ ๓ ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 3/8/2561 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 3,314,220 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 3/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลที่ได้รับคือ ๑.ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติที่ดี และสามารถพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็น Master Trainer จำนวน ๔๐ คน ๒.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ

โดยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ อ่านได้คล่อง และเขียนได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

๓.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการฝึกแนวคิดและเทคนิคการสอนเพื่อวางแผน

และกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดเตรียมสื่อการสอน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

