



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

รหัสโครงการ... : 09000000-3817

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 654,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 653,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสวรรคสวาท แน่นหนา โทร 3429

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร

มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษา จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ

ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์(ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา

ศิลปะศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตร เนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+ Learn) การมีส่วนร่วม(Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration)

ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค

Thailand ๔.๐

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

๓. เพื่อเตรียมความพร้อมให้โรงเรียน, นักเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07 RISA ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2560 :

๑.  โอนงบประมาณค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขตเรียบร้อยแล้ว

๒.  ดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๔๓๗ คนหัวหน้าฝ่ายการศึกษาจำนวน ๕๐ คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๒ คน และเจ้าหน้าที่ ๘ คน รวมจำนวน ๕๐๗ คน แบบไป-กลับ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว

๓.  อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและกำหนดการสอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายละ ๑ คนจำนวน ๘๐ คน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน ๑๐๕ คน แบบไป - กลับ ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงแรมปรินซ์พาเลส สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลภายนอก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 653,800 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 2/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลากรในสถานศึกษา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 3/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลภายนอก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 3/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลภายนอก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 4/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนรวมเวลา ๔๐ สัปดาห์ จำนวนโรงเรียน ๔๓๗ โรงเรียน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 2018-7-4 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 1/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลภายนอก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 5/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลภายนอก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 10/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย

สรุปผลโครงการ  
วัตถุประสงค์ โครงการ

- นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น
- นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความมั่นใจและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- สำนักการศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมให้โรงเรียน, นักเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษากิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๑ ค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนรวมเวลา ๔๐ สัปดาห์ จำนวนโรงเรียน ๔๓๗ โรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนรู้ออนไลน์ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนห้องเรียนรวม ๗,๕๐๐ ห้องเรียน (ยกเว้นห้องเรียนสองภาษา ไม่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ)

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๔๓๗ คน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา จำนวน ๕๐ คน ศึกษาพิเศษ จำนวน ๑๒ คน และเจ้าหน้าที่ ๘ คน รวมจำนวน ๕๐๗ คน แบบไป-กลับ ๑ วัน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส เขตป้อมปราบฯ

กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและกำหนดการสอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายละ ๑ คน จำนวน ๘๐ คน ศึกษาพิเศษและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน ๑๐๕ คน แบบไป - กลับ ๓ วัน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส เขตป้อมปราบฯ

ผลที่ได้รับ

- โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีหลักสูตรและกำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน
- นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและในโรงเรียนสองภาษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

รหัสโครงการ... : 09000000-3817

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 654,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 653,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรศสวาท แน่นหนา โทร 3429

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานการศึกษา จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์(ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปะศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตร เนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+ Learn) การมีส่วนร่วม(Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand ๔.๐

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
๒. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมให้โรงเรียน, นักเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 07 RISA ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2560 :			
	๑. <input type="checkbox"/> ใ้เงินงบประมาณค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขตเรียบร้อยแล้ว			
	๒. <input type="checkbox"/> ดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๔๓๗ คน หัวหน้าฝ่ายการศึกษาจำนวน ๕๐ คน ศึกษาพิเศษ จำนวน ๑๒ คน และเจ้าหน้าที่ ๘ คน รวมจำนวน ๕๐๗ คน แบบไป-กลับ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว			
	๓. <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและกำหนดการสอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายละ ๑ คนจำนวน ๘๐ คน ศึกษาพิเศษและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน ๑๐๕ คน แบบไป - กลับ ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงแรมปรินซ์พาเลส สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลภายนอก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 653,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลากรในสถานศึกษา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 3/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลภายนอก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 3/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลภายนอก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 4/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนรวมเวลา ๔๐ สัปดาห์ จำนวนโรงเรียน ๔๓๗ โรงเรียน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 2018-7-4 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา			



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 1/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลภายนอก			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 5/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของบุคคลภายนอก			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 10/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
สรุปผลโครงการ			
วัตถุประสงค์ โครงการ			
๑. นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น			
๒. นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความมั่นใจและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ			
๓. สำนักการศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมให้โรงเรียน, นักเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา			
กิจกรรมที่ดำเนินการ			
กิจกรรมที่ ๑ ค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนรวมเวลา ๔๐ สัปดาห์ จำนวนโรงเรียน ๔๓๗ โรงเรียน			
ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนรู้ห้องเรียนละ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนห้องเรียนรวม ๗,๕๑๐ ห้องเรียน			
(ยกเว้นห้องเรียนสองภาษา			
ไม่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ)			
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา			
จำนวน ๔๓๗ คน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา จำนวน ๕๐ คน ศึกษาในเทศก์ จำนวน ๑๒ คน และเจ้าหน้าที่ ๘ คน รวมจำนวน ๕๐๗ คน แบบไป-กลับ			
๑ วัน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส เซตป้อมปราบฯ			
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและกำหนดการสอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย			
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายละ ๑ คน จำนวน ๘๐ คน			
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน ๑๐๕ คน แบบไป - กลับ ๓ วัน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส เซตป้อมปราบฯ			
ผลที่ได้รับ			
๑. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีหลักสูตรและกำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง ๔๓๗			
โรงเรียน			
๒. นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศิลปะ			
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน			
มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและในโรงเรียนสองภาษา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0( : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

