



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : Teach for Thailand

รหัสโครงการ... : 09000000-3846

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,139,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานานาชาติ / กลุ่มงานแผนและนโยบายและการบริหารการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พ.จ.อ.สมยศ คำนึ่งผล 3428

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงขณะมงคล โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญด้านการจัดการศึกษา

และมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บริการการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ

การสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวได้นั้น ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และมีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปเป็นพื้นฐานในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน

(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า มีคะแนนต่ำกว่าและไม่ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่๑-๓

ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

๒. เพื่อพัฒนานักเรียนทางด้านกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

๓. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. ด้านปริมาณ

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๕ โรงเรียน

๒. ด้านคุณภาพ

๒.๑ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์

และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

๒.๒ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ ๒๑

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07 RIS A ตว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา อนุมัติโครงการ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ขั้นที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงนามในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑.การเตรียมสัญญาจ้าง โดยให้นิติกรสำนักการศึกษาตรวจสอบ ดำเนินการเรียบร้อย

๒. ขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน (รออนุมัติจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

ขั้นที่ ๓ ขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 7/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขั้นที่ ๕ ขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติ นางวรรณวิไล พรหมลักโณ อนุมัติมาในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๐

ขั้นที่ ๖ ขออนุมัติบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและลงนามสัญญาจ้าง นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์

ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๐

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

๑. การดำเนินการรวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการจำนวน ๑๐

โรงเรียน มีครูที่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน 18 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	๒.ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๑ ๓. ศึกษาวิเคราะห์ เฝ้าติดตาม การบริหารจัดการของผู้บริหาร ครูที่เลี้ยง และ ชี้แจงการดำเนินงานของโครงการให้รับทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 8/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.
รายงานครั้งที่5	1. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน เดือน พฤศจิกายน เป็นเงิน ๒๒๘,๐๐๐ บาท เรียบร้อย 2. ดำเนินการรวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินจากโรงเรียน ๑๐ โรงเรียนที่ร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 7/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
รายงานครั้งที่6	1. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน เดือน ธันวาคม เป็นเงิน ๒๐๑,๒๐๐ บาท เรียบร้อย 2. ดำเนินการรวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินจากโรงเรียน ๑๐ โรงเรียนที่ร่วมโครงการ ของเดือน มกราคม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 429,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 6/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
รายงานครั้งที่7	๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน มกราคมจำนวน ๒๑๓,๒๐๐.-บาท เรียบร้อย ๒. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ๑ นิเทศ ติดตามโครงการ โดยการสังเกตการณ์สอน และการตรวจแผนการสอน การวัดประเมินผลการสอน และความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ได้รับความพึงพอใจเนื่องจากครูสามารถทำหน้าที่การสอนและช่วยเหลืองานของโรงเรียนได้ดีมีคุณภาพ ๓. การให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลนักเรียน การนำเสนอผลการทำงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 213,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 4/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..
รายงานครั้งที่8	๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน ๒๐๖,๘๐๐.-บาท เรียบร้อย ๒. นายธนิศ กิตติพิธินัย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานในการเปิดงาน idea for Thai Education 2018 ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่ม ๑ รวมงาน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ๓. การให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลนักเรียน การนำเสนอผลการทำงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 206,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 3/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน มีนาคม จำนวน ๘๒,๐๐๐.-บาท จำนวน ๙ โรงเรียน แต่
รายงานครั้งที่9	โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเอกสารไม่เรียบร้อย รอการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 82,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน มีนาคม จำนวน 13,000.-บาท โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเรียบร้อย
รายงานครั้งที่10	รวบรวมผลการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๑ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน พฤษภาคม จำนวน 107,600.-บาท จำนวน 10 โรงเรียน เรียบร้อย
รายงานครั้งที่11	รวบรวมผลงานการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ของครูทุกคน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 6/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน มิถุนายน จำนวน 205,800.-บาท จำนวน 10 โรงเรียน เรียบร้อย
รายงานครั้งที่12	และออกนิเทศติดตามเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน จาก ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 5/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน กรกฎาคม จำนวน 194,200.-บาท จำนวน 10 โรงเรียน เรียบร้อย..
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 194,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : Teach for Thailand	
รหัสโครงการ... : 09000000-3846	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 6,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,139,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานแผนและนโยบายและการบริหารการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พ.จ.อ.สมยศ คำนี้้งผล 3428	ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงระณะมงคล โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญด้านการจัดการศึกษา





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บริการการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ การสร้างผู้เรียนใหม่มีคุณลักษณะดังกล่าวได้นั้น ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปเป็นพื้นฐานในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า มีคะแนนต่ำกว่าและไม่ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนทางด้านกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๓. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. ด้านปริมาณ
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๕ โรงเรียน
๒. ด้านคุณภาพ
 - ๒.๑ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
 - ๒.๒ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑
 - ๒.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07 RISA ตว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

ขั้นที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา อนุมัติโครงการ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ขั้นที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงนามในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑.การเตรียมสัญญาจ้าง โดยให้นิติกรสำนักการศึกษาตรวจสอบ ดำเนินการเรียบร้อย

๒. ขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน (รออนุมัติจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

ขั้นที่ ๓ ขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 7/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขั้นที่ ๕ ขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติ นางวรรณวิไล พรหมลักโณ อนุมัติมาในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๐

ขั้นที่ ๖ ขออนุมัติบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและลงนามสัญญาจ้าง นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์

ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๐

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

๑. การดำเนินการรวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการจำนวน ๑๐

โรงเรียน มีครูที่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน 18 คน

๒.ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๑

๓. ศึกษาวิเคราะห์ เสนอเทศ ติดตาม การบริหารจัดการของผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และ ชี้แจงการดำเนินงานของโครงการให้รับทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 8/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.

1. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน เดือน พฤศจิกายน เป็นเงิน ๒๒๘,๐๐๐ บาท เรียบร้อย

2. ดำเนินการรวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินจากโรงเรียน ๑๐ โรงเรียนที่ร่วมโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 7/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน เดือน ธันวาคม เป็นเงิน ๒๐๑,๒๐๐ บาท เรียบร้อย

2. ดำเนินการรวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินจากโรงเรียน ๑๐ โรงเรียนที่ร่วมโครงการ ของเดือน มกราคม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 429,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 6/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน มกราคมจำนวน ๒๑๓,๒๐๐.-บาท เรียบร้อย</p> <p>๒. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ๑ นิเทศ ติดตามโครงการ โดยการสังเกตการณ์สอน และการตรวจแผนการสอน การวัดประเมินผลการสอน และความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมโครงการ</p> <p>ได้รับความพึงพอใจเนื่องจากครูสามารถทำหน้าที่การสอนและช่วยเหลืองานของโรงเรียนได้ดีมีคุณภาพ</p> <p>๓. การให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลนักเรียน การนำเสนอผลการทำงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 213,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 4/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..</p> <p>๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน ๒๐๖,๘๐๐.-บาท เรียบร้อย</p> <p>๒. นายธนิศ กิตติพันธ์น้อย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานในการเปิดงาน idea for Thai Education 2018 ศึกษาในเทคส์ กลุ่ม ๑ รวมงาน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร</p> <p>๓. การให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลนักเรียน การนำเสนอผลการทำงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 206,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 3/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน มีนาคม จำนวน ๘๒,๐๐๐.-บาท จำนวน ๙ โรงเรียน แต่</p> <p>โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเอกสารไม่เรียบร้อย รอการเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 82,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 1/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน มีนาคม จำนวน 13,000.-บาท โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเรียบร้อย</p> <p>รวบรวมผลการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๑</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 2/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน พฤษภาคม จำนวน 107,600.-บาท จำนวน 10 โรงเรียน เรียบร้อย</p> <p>รวบรวมผลงานการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ของครูทุกคน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 6/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน มิถุนายน จำนวน 205,800.-บาท จำนวน 10 โรงเรียน เรียบร้อย</p> <p>และออกนิเทศติดตามเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน จาก ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ร่วมโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 5/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือน กรกฎาคม จำนวน 194,200.-บาท จำนวน 10 โรงเรียน เรียบร้อย..</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 194,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 10/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

