



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

รหัสโครงการ... : 09000000-3860

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,630,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,630,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญภา จันทร์จรัสทอง 3421

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงณะมงคล 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหา ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน จึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยตนเองได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 ผลงาน โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ผลงาน

ด้านคุณภาพ

นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรม/สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 12 RISA ตชว.มตบ.12 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามหนังสือที่ กท 0806/1221 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560

และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้โรงเรียนทราบเรียบร้อยแล้ว

ตามหนังสือที่ กท 0806/10232 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยให้โรงเรียนรายงานการวางแผนงาน ทางเว็บไซต์ www.bmamedia.in.th

ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2560 และให้รายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 5,630,700 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-

กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 3/1/2561 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการสรุปข้อมูลรายงานการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	กำลังดำเนินการสรุปข้อมูลรายงานการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 5/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สรุปข้อมูลรายงานการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ มีโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนจำนวน 2,123 โครงการ/กิจกรรม - โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และกำหนดรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนมิถุนายน 2561
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 5/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และกำหนดรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนมิถุนายน 2561
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และกำหนดรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนมิถุนายน 2561
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักการศึกษาหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใน 29 มิถุนายน 2561 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0806/4513 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 - โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลดำเนินงานฯ ส่งสำนักการศึกษาภายใน 29 มิถุนายน 2561
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ตามที่สำนักการศึกษาหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใน 29 มิถุนายน 2561 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0806/4513 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ขณะนี้ครบกำหนดแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมฯ
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ครบกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และปรากฏมีโรงเรียนหลายแห่งยังไม่ส่งรายงานจึงมีหนังสือติดตามการส่งรายงานฯ ตามหนังสือที่ กท 0806/1004 ลงวันที่ 19 ก.ค. 61 (กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ 31 ก.ค. 61) ขณะนี้มีโรงเรียนที่ส่งรายงานแล้วทั้งสิ้นจำนวน 365 โรงเรียน และยังไม่ส่งรายงานจำนวน 72 โรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานโรงเรียนดังกล่าวเพื่อเร่งรัด การส่งรายงานภายใน วันที่ 6 ส.ค. 61
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 3/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนส่งรายงานผลงานนักเรียน มายังสำนักการศึกษา ครบทั้ง 437 โรงเรียน โดยโรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 2 ผลงาน และ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ผลงาน มีจำนวน 391 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.47
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	
รหัสโครงการ... : 09000000-3860	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 5,630,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 5,630,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญภา จันทร์จรัสทอง 3421	ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหา ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีได้ การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน จึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยตนเองได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 ผลงาน โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ผลงาน

ด้านคุณภาพ

นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรม/สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 12 RISA ตชว.มตน.12 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามหนังสือที่ กท 0806/1221 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้โรงเรียนทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/10232 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยให้โรงเรียนรายงานการวางแผนงาน ทางเว็บไซต์ www.bmamedia.in.th ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2560 และให้รายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 5,630,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 3/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการสรุปข้อมูลรายงานการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- กำลังดำเนินการสรุปข้อมูลรายงานการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สรุปข้อมูลรายงานการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ มีโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนจำนวน 2,123 โครงการ/กิจกรรม - โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และกำหนดรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนมิถุนายน 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 5/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และกำหนดรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนมิถุนายน 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 1/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และกำหนดรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนมิถุนายน 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใน 29 มิถุนายน 2561 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0806/4513 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่10 - โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลดำเนินงานฯ ส่งสำนักการศึกษาภายใน 29มิถุนายน 2561
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 2/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-
 ตามที่สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใน 29 มิถุนายน 2561 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0806/4513 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ขณะนี้ครบกำหนดแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: 2/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ครบกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
 และปรากฏมีโรงเรียนหลายแห่งยังไม่ส่งรายงานจึงมีหนังสือติดตามการส่งรายงานฯ ตามหนังสือที่ กท 0806/1004 ลงวันที่ 19 ก.ค. 61 (กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ 31 ก.ค. 61) ขณะนี้มีโรงเรียนที่ส่งรายงานแล้วทั้งสิ้นจำนวน 365 โรงเรียน และยังไม่ส่งรายงานจำนวน 72 โรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานโรงเรียนดังกล่าวเพื่อเร่งรัด การส่งรายงานภายใน วันที่ 6 ส.ค. 61
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 3/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนส่งรายงานผลงานนักเรียน มายังสำนักการศึกษา ครบทั้ง 437 โรงเรียน โดยโรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 2 ผลงาน และ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ผลงาน มีจำนวน 391 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.47
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

