



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-3863

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,474,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานนโยบายและประสานความร่วมมือ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวุฒิ เตชะชนอก 3427

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย อาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่สำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่ และให้เกียรติชมเชยต่อความสามารถของกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่ได้ร่วมสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
ในอันที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ PLC (Professional Learning Community) ให้เข้มแข็งในระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

จากความสำคัญดังกล่าว สำนักการศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบ

จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๔,๑๘๕ คน

จึงเห็นควรให้มีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เข้ารับรางวัล

และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูผู้สอนทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระและงานที่รับผิดชอบ

2

เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการสอนและงานที่รับผิดชอบ

3  เพื่อเป็นต้นแบบให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ตลอดจนเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนรับรู้ต่อไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1 ด้านปริมาณ

จัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ประเภท ๆ ละ ๓ รางวัล ได้แก่

(๑)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(๒)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(๓)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

(๔)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

(๕)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(๖)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๗)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(๘)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...

- 2 -

(๘)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

(๙)  กลุ่มครูแนะแนว

(๑๐)  กลุ่มครูการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

2 ด้านคุณภาพ

ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพและคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สามารถเป็นแบบอย่างและต้นแบบในการเรียนการสอนได้

□□-□ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 12 RIS A ตชว.มตบ.12 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/12/2560 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการประสานงานเพื่อวางแผนการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและคณะกรรมการตัดสินการประกวดเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เกิดการบูรณาการ ระหว่างโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขต และสำนักงานศึกษาตลอดจนวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา 50 สำนักงานเขต ได้ทราบข้อมูล และตื่นตัวต่อการสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประกวดต่าง ๆ (Banner และ Poster)		
	เพื่อเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานครส่งผลงานเข้าประกวดในรอบแรก (รอบ ๕๐ สำนักงานเขต)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2018-2-10 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวนการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยปรับแผนให้ส่งผลงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (พื้นที่ระยะเวลาที่ข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบภารกิจสำคัญ ได้แก่ การติวเข้ม/ตรวจวิชานักเรียน ตลอดเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ O-NET และเตรียมการประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการสมทบในแต่ละ 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ PLC (Professional Learning Community)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวนการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยปรับแผนให้ส่งผลงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (พื้นที่ระยะเวลาที่ข้าราชการครู รับผิดชอบภารกิจสำคัญ อาทิเช่น การติวเข้มนักเรียน ตลอดเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ O-NET		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(๑) การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประกวด (Banner และ Poster)		
	เพื่อเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานครส่งผลงานเข้าประกวด โดยได้วางแผนประสานและขอความอนุเคราะห์กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนช่วยดำเนินการจัดทำ จึงเป็นการดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ และ (๒) การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในศาสตร์แต่ละสาขาของ ๑๐ สาระการเรียนรู้ PLC มาร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการดำเนินการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 10/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินผลงานนวัตกรรมครูตามบริบทของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/6/2561 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมครู		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/7/2561 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 9/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นวัตกรรมครู : เสนอเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 10/9/2561 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อต่อยอด ยกระดับและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานครในระยะยาวอย่างยั่งยืน แต่ในช่วงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (ไตรมาสสุดท้าย) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในอันที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ PLC (Professional Learning Community) ให้เข้มแข็งในระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และจะสามารถทดลองใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนได้ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) จึงจะสามารถพัฒนานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการแสดงผลงาน นำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ รวมถึงการประกวดเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ได้ ด้วยระยะเวลาการจัดกิจกรรม (เดิม) ไม่สอดคล้องกับการจัดการประกวดใหม่ (แนวใหม่) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในช่วงภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบกับ กรุงเทพมหานครมีภารกิจผูกพันด้านการควบคุม กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ทันตามกำหนดเวลา ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และเพื่อประหยัดงบประมาณของทางราชการในจัดทำโครงการให้คุ้มค่า ยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-3863

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,474,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานนโยบายและประสานความร่วมมือ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวุฒิ เตชะนวก 3427

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงชนะมงคล โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะ มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย อาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่สำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่ และให้เกียรติชมเชยต่อความสามารถของกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่ได้ร่วมสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในอันที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ PLC (Professional Learning Community) ให้เข้มแข็งในระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

□ จากความสำคัญดังกล่าว สำนักการศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบ จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๔,๑๘๕ คน

จึงเห็นควรให้มีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาเด็กนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เข้ารับรางวัล

และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูผู้สอนทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระและงานที่รับผิดชอบ

2

เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการสอนและงานที่รับผิดชอบ

3  เพื่อเป็นต้นแบบให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดจนเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนรับรู้ต่อไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1 ด้านปริมาณ



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- จัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ประเภท ๆ ละ ๓ รางวัล ได้แก่
  - (๑)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  - (๒)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  - (๓)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - (๔)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - (๕)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - (๖)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  - (๗)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  - (๘)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...

- 2 -

- (๘)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- (๙)  กลุ่มครูแนะแนว
- (๑๐)  กลุ่มครูการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)

2 ด้านคุณภาพ

- ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพและคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน สามารถเป็นแบบอย่างและต้นแบบในการเรียนการสอนได้
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 12 RISA ตว.มต.น.12 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 10/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 8/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการประสานงานเพื่อวางแผนการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและคณะกรรมการตัดสินการประกวดเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เกิดการบูรณาการ ระหว่างโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขต และสำนักงานการศึกษาตลอดจนวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา 50 สำนักงานเขต ได้ทราบข้อมูล และต้นต้วต่อการสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 10/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประกวดต่าง ๆ (Banner และ Poster) เพื่อเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานครส่งผลงานเข้าประกวดในรอบแรก (รอบ ๕๐ สำนักงานเขต)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 2018-2-10 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวนการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยปรับแผนให้ส่งผลงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (พ้นระยะเวลาที่ข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบภารกิจสำคัญ ได้แก่ การติวเข้ม/ควดวิชานักเรียน ตลอดเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ O-NET และเตรียมการประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการสมทบในแต่ละ 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ PLC (Professional Learning Community)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 10/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวนการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยปรับแผนให้ส่งผลงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (พ้นระยะเวลาที่ข้าราชการครู รับผิดชอบภารกิจสำคัญ อาทิเช่น การติวเข้มนักเรียน ตลอดเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ O-NET			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 10/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(๑) การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประกวด (Banner และ Poster)			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานครส่งผลงานเข้าประกวด โดยได้วางแผนประสานและขอความอนุเคราะห์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนช่วยดำเนินการจัดทำ จึงเป็นการดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ และ (๒)

การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้คล้อยตามที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในศาสตร์แต่ละสาขาของ ๑๐ สารการเรียนรู้ PLC มาร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการดำเนินการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 10/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินผลงานนวัตกรรมครูตามบริบทของกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่ 9 :: 11/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมครู

รายงานครั้งที่ 10 :: 10/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่ 11 :: 9/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นวัตกรรมครู : เสนอเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวด

รายงานครั้งที่ 12 :: 10/9/2561 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อต่อยอด ยกระดับและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานครในระยะยาวอย่างยิ่ง แต่ในช่วงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (ไตรมาสสุดท้าย) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในอันที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ PLC (Professional Learning Community) ให้เข้มแข็งในระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และจะสามารถทดลองใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนได้ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

จึงจะสามารถพัฒนานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการแสดงผลงาน นำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ รวมถึงการประกวดเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ได้ ด้วยระยะเวลาการจัดกิจกรรม (เดิม) ไม่สอดคล้องกับการจัดการประกวดใหม่ (แนวใหม่)

จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในช่วงภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบกับ กรุงเทพมหานครมีการกิจกรรมด้านการควบคุม กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ทันตามกำหนดเวลา ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และเพื่อประหยัดงบประมาณของทางราชการในจัดทำโครงการให้คุ้มค่า ยิ่งยั้ง เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จึงขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการ

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

