



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-3868

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 478,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิศรา รักกิจ โทร 3470

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับเป้าประสงค์และพันธกิจของกรุงเทพมหานคร

จึงกำหนดจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบตามหลักสมรรถนะ (Competency Based) มีทิศทางหรือเป้าหมายในการพัฒนา และให้ข้าราชการครูฯ

มีความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ที่กำหนดไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อกำหนดและจัดทำสมรรถนะสำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 120 คน

วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 20 คน

ด้านคุณภาพ: กรุงเทพมหานครมีสมรรถนะและแผนพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 12/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการช่วยปฏิบัติราชการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดทำสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรึกษาการกำหนดสมรรถนะข้าราชการครูฯ กับผู้เชี่ยวชาญ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 8/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรึกษาและดำเนินการจัดทำสมรรถนะข้าราชการครูฯ กับผู้เชี่ยวชาญ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 7/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดสมรรถนะข้าราชการครูฯ สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สายงานครูผู้สอน กับผู้เชี่ยวชาญ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือสำนักงานเขตขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาจัดทำสมรรถนะฯ เพื่อจัดทำคำสั่งฯ และดำเนินการจัดทำร่างสมรรถนะข้าราชการครูฯ กับผู้เชี่ยวชาญ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอเงินยืม และคำสั่งผู้เข้ารับการสัมมนา กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 7/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประชุมสรุปผลกับคณะกรรมการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 9/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะฯ			







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	:: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอเงินยืม และคำสั่งผู้เข้ารับการสัมมนา กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 7/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประชุมสรุปผลกับคณะกรรมการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 9/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะ และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสรุปผลการสัมมนา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 6/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสมรรถนะข้าราชการครูฯ และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 6/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาร่างสมรรถนะฯ ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 14/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

