



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู)

รหัสโครงการ... : 09000000-3880

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,925,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอิสริยา ก่อพงศ์ศานต์ 3408

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ครูผู้เป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพ นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความสำคัญของครู และธำรงไว้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดทำโครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2562

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของการยกย่องเชิดชูเกียรติครู รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจของการเป็นครู
2. เพื่อส่งเสริมพลังความสามัคคีของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านคุณภาพ

จัดกิจกรรมวันครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

2. ด้านปริมาณ

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้สนใจทั่วไป สื่อมวลชน รวมประมาณ 3,000 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาสราธนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ในการจัดงานวันครู เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศิรินาม สำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าดูสถานที่จัดงาน วางแผน และประสานงานด้านต่าง ๆ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม สำนักการศึกษา โดยที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี มาถึงบริเวณงาน เวลา 09.30 น. เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน เวลา 08.30 น. เนื่องจากมีราชการอื่นต่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 05.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 3,500 คน เข้าร่วมในพิธี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู)

รหัสโครงการ... : 09000000-3880

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,925,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอิสริยา ก่อพงศ์ศานต์ 3408

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ครูผู้เป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพ นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงสำคัญของครู และธำรงไว้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดทำโครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2562

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของการยกย่องเชิดชูเกียรติครู รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจของการเป็นครู
2. เพื่อส่งเสริมพลังความสามัคคีของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านคุณภาพ

จัดกิจกรรมวันครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

2. ด้านปริมาณ

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้สนใจทั่วไป สื่อมวลชน รวมประมาณ 3,000 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาสราธนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ในการจัดงานวันครู เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศิรินาม สำนักงานการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าดูสถานที่จัดงาน วางแผน และประสานงานด้านต่าง ๆ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม สำนักงานการศึกษา โดยที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี มาถึงบริเวณงาน เวลา 09.30 น. เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน เวลา 08.30 น. เนื่องจากมีราชการอื่นต่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 05.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 3,500 คน เข้าร่วมในพิธีฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

