



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประกวนนวัตกรรมจัดการเรียนรู้

รหัสโครงการ... : 09000000-3901

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 318,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 189,150 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญภา จันทร์จรัสทอง โทร. 3421

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาของกรุงเทพมหานครได้มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามแผนและบรรลุตามเป้าประสงค์ ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประกวนนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร และสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่สถานศึกษาอื่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่ยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและการสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำโครงการงาน เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1. ได้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
 2. ได้โครงการจากการใช้นวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
- ด้านคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีการออกแบบและสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสร้างโครงการโดยนำนวัตกรรม หรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างประสานคณะกรรมการตัดสินการประกวดและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดนวัตกรรมจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดการประกวดฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป -จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 5/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงการ และพิจารณาเกณฑ์การประกวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงการ และพิจารณาเกณฑ์การประกวดเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวด โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 0806/11585 ลว. 11 ธค. 61		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวดยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แล้ว กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มิถุนายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 0806/11585 ลว. 11 ธค. 61

- อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 5/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 5/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 3/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 3/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด วันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 5/7/2562 : ได้สิ้นสุดวันรับผลงานเข้าร่วมประกวดแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ขณะนี้อยู่ระหว่างลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงาน

โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 176 ผลงาน แบ่งเป็น นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 76 ผลงาน และโครงการ จำนวน 100 ผลงาน

กำหนดพิจารณาตัดสินผลงานระหว่างวันที่ 18 - 26 กรกฎาคม 2562

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 5/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการประกวด เสร็จสิ้น ปรากฏมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 104

ผลงาน แบ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 46 รางวัล และโครงการ จำนวน 58 รางวัล

อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 2019-8-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

และโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม สำนักการศึกษา เวลา 8.30 - 12.00 น.

โดยมีรางวัลที่ชนะการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 104 รางวัล แบ่งเป็น

1. นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 46 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000.- บาท จำนวน 5 ผลงาน รางวัลที่ 2 รางวัลละ 2,000.- บาท จำนวน 5 ผลงาน รางวัลที่ 3 รางวัลละ 1,000.- บาท จำนวน 11 ผลงาน และรางวัลชมเชย รางวัลละ 500.- บาท จำนวน 25 ผลงาน

2. โครงการ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 58 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000.-บาท จำนวน 13 ผลงาน รางวัลที่ 2 รางวัลละ 2,000.- บาท จำนวน 10 ผลงาน รางวัลที่ 3 รางวัลละ 1,000.- บาท จำนวน 9 ผลงาน และรางวัลชมเชย รางวัลละ 500.- บาท จำนวน 26 ผลงาน

สรุปงบประมาณที่ใช้ในโครงการ ทั้งสิ้น 189,150.- บาท ประกอบด้วย

1. เงินรางวัลการประกวด เป็นเงิน 129,500 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการในการตัดสิน เป็นเงิน 40,000.- บาท

3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,900.- บาท

4. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,750.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 189,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประชวณนวัตกรรมจัดการเรียนรู้

รหัสโครงการ... : 09000000-3901

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 318,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 189,150 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญญา จันทร์จรัสทอง โทร. 3421

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คณธนะมงคล 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาของกรุงเทพมหานครได้มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามแผนและบรรลุตามเป้า

ประสงค์ ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการเรียนรู้

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร

และสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ตลอดจนเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่สถานศึกษาอื่น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่ยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำโครงการงาน เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1. ได้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
2. ได้โครงการจากการใช้นวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

ด้านคุณภาพ

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีการออกแบบและสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสร้างโครงการโดยนำนวัตกรรม หรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างประสานคณะกรรมการตัดสินการประกวดและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ		
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดนวัตกรรมจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดการประกวดฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป -จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 5/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงการ และพิจารณาเกณฑ์การประกวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงการ และพิจารณาเกณฑ์การประกวดเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวด โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 0806/11585 ลว. 11 ธค. 61	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวดยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แล้ว กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 0806/11585 ลว. 11 ธค. 61 - อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 5/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 3/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 3/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด วันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 28 มิถุนายน 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 5/7/2562 : ได้สิ้นสุดวันรับผลงานเข้าร่วมประกวดแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงาน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 176 ผลงาน แบ่งเป็น นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ จำนวน 76 ผลงาน และโครงการ จำนวน 100 ผลงาน กำหนดพิจารณาตัดสินผลงานระหว่างวันที่ 18 ? 26 กรกฎาคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 5/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการดำเนินการตัดสินการประกวด เสร็จสิ้น ปรากฏมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 104 ผลงาน แบ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 46 รางวัล และโครงการ จำนวน 58 รางวัล

อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 2019-8-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิรินาม สำนักการศึกษา เวลา 8.30 - 12.00 น.

โดยมีรางวัลที่ชนะการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 104 รางวัล แบ่งเป็น

1. นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 46 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000.- บาท จำนวน 5 ผลงาน รางวัลที่ 2 รางวัลละ 2,000.- บาท จำนวน 5 ผลงาน รางวัลที่ 3 รางวัลละ 1,000.- บาท จำนวน 11 ผลงาน และรางวัลชมเชย รางวัลละ 500.- บาท จำนวน 25 ผลงาน

2. โครงการ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 58 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000.-บาท จำนวน 13 ผลงาน รางวัลที่ 2 รางวัลละ 2,000.- บาท จำนวน 10 ผลงาน รางวัลที่ 3 รางวัลละ 1,000.- บาท จำนวน 9 ผลงาน และรางวัลชมเชย รางวัลละ 500.- บาท จำนวน 26 ผลงาน

สรุปงบประมาณที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น 189,150.- บาท ประกอบด้วย

1. เงินรางวัลการประกวด เป็นเงิน 129,500 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการในการตัดสิน เป็นเงิน 40,000.- บาท

3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,900.- บาท

4. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,750.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 189,150 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

