



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-3986

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,230,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 13,140,929 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรีญา ชูประเสริฐ โทร 3444-5

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โอนไปรับราชการหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ลาออก และเกษียณอายุราชการ เป็นจำนวนมาก ทำให้บัญชีที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเรียกบรรจุครู และบางกลุ่มวิชาเรียกหมดบัญชี จึงเห็นควรจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสม ต่อวิชาชีพครูเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มวิชาที่ตรงกับ ความต้องการของสถานศึกษา
- ๒ เพื่อสนับสนุนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๑ ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยขึ้นบัญชีการสอบแข่งขัน ไว้ ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลสอบ
- ๒ ผู้ที่มีคุณสมบัติปริญญาตรีทางการศึกษาและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 30,000 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผ่านการพัฒนาสมรรถนะ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลสำหรับการสอบแข่งขัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านพัสดุ ตามระเบียบการคลังว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ธันวาคม - มีนาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 จำนวนผู้สมัครสอบ 24,542 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ธันวาคม-มีนาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 จำนวนผู้สมัครสอบ 24,542 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - วันที่ 25-31 มีนาคม 2562 คัดเลือกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ จัดสถานที่สอบ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	- วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 สอบข้อเขียน - วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ประมวลผลสอบด้วยคอมพิวเตอร์ - วันที่ 18 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ - วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่9	- วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 สอบข้อเขียน - วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ประมวลผลสอบด้วยคอมพิวเตอร์ - วันที่ 18 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ - วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ผ่านการสอบแข่งขันทั้งสิ้น 2,399 ราย และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการบริหารอัตรากำลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,140,929 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-3986

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,230,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 13,140,929 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรีญา ชูประเสริฐ โทร 3444-5

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โอนไปรับราชการหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ลาออก และเกษียณอายุราชการ เป็นจำนวนมาก ทำให้บัญชีที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเรียกบรรจุครู และบางกลุ่มวิชาเรียกหมดบัญชี จึงเห็นควรจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสม ต่อวิชาชีพครูเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มวิชาที่ตรงกับ ความต้องการของสถานศึกษา
- ๒ เพื่อสนับสนุนอัตราากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๑ ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยขึ้นบัญชีการสอบแข่งขัน ไว้ ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลสอบ
- ๒ ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 30,000 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผ่านการพัฒนาสมรรถนะ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลสำหรับการสอบแข่งขัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5 :: 11/1/2562 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านพัสดุ ตามระเบียบการคลังว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ธันวาคม - มีนาคม 2562)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/2/2562 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 จำนวนผู้สมัครสอบ 24,542 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ธันวาคม-มีนาคม 2562)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 11/3/2562 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 จำนวนผู้สมัครสอบ 24,542 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - วันที่ 25-31 มีนาคม 2562 คัดเลือกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ จัดสถานที่สอบ
 - วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 สอบข้อเขียน
 - วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ประมวลผลสอบด้วยคอมพิวเตอร์
 - วันที่ 18 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์
 - วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 สอบข้อเขียน
 - วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ประมวลผลสอบด้วยคอมพิวเตอร์
 - วันที่ 18 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์
 - วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 11/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 โดยประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ผ่านการสอบแข่งขันทั้งสิ้น 2,399 ราย และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้กับกลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการบริหารอัตรากำลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,140,929 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

