



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สอนภาษาญี่ปุ่น

รหัสโครงการ... : 09000000-4035

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 306,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิภาภรณ์ ฤทธิโรจน์ โทร 3429

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ยึดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรได้กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น

ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาในการจัดทำรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ

ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก

๑ ภาษาโดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑๒ โรงเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑.  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นที่เรียน

๒.  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ตระหนักและเตรียมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่

๑.  โรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง

๒.  โรงเรียนวัดคูบัว สำนักงานเขตคลองสามวา

๓.  โรงเรียนสังฆประชาอนุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก

๔.  โรงเรียนวัดอ่างแก้ว สำนักงานเขตภาษีเจริญ

๕.  โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ

๖.  โรงเรียนวิจิตรวิทยา สำนักงานเขตวัฒนา

๗.  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี

๘.  โรงเรียนพูนสิน สำนักงานเขตพระโขนง

๙.  โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน

๑๐.  โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ

๑๑.  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ

๑๒.  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/11/2562 : โอนงบประมาณค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ๑๒ สำนักงานเขต เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน

และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 2/1/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวดจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน

และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวดจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน

และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6	:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 2/6/2563 : 1.ดำเนินการจัดส่งหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้แก่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างการขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 1/7/2563 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท. 0804/1136 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 245,436 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 7/8/2563 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท. 0804/1136 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 8/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 12 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียน ตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระดับชั้น นักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาญี่ปุ่น ? ผ่าน? เกณฑ์การทดสอบที่โรงเรียนกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 8/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 12 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียน ตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระดับชั้น นักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาญี่ปุ่น ? ผ่าน? เกณฑ์การทดสอบที่โรงเรียนกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สอนภาษาญี่ปุ่น

รหัสโครงการ... : 09000000-4035

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 306,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โทร 3429

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ยึดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรได้กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น

ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาในการจัดรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ

ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก

๑ ภาษาโดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑๒ โรงเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑.  เพื่อให้ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นที่เรียน

๒.  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ตระหนักและเตรียมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่

๑.  โรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง

๒.  โรงเรียนวัดคูบัว สำนักงานเขตคลองสามวา

๓.  โรงเรียนสังฆประชาอนุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก

๔.  โรงเรียนวัดอ่างแก้ว สำนักงานเขตภาษีเจริญ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ๕.  โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ
- ๖.  โรงเรียนวิจิตรวิทยา สำนักงานเขตวัฒนา
- ๗.  โรงเรียนสุรหาราทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๘.  โรงเรียนพูนสิน สำนักงานเขตพระโขนง
- ๙.  โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน
- ๑๐.  โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ
- ๑๑.  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๑๒.  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : โอนงบประมาณค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ๑๒ สำนักงานเขต เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2/1/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวดจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวดจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2/6/2563 : 1.ดำเนินการจัดส่งหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้แก่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างการขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 245,436 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 1/7/2563 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท. 0804/1136 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการเรียนภาษาญี่ปุ่น ปีการรมมีศึกษา 2562 จากโรงเรียน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 8/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 12 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ักเรียน ตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระดับชั้น นักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาญี่ปุ่น ?ผ่าน? เกณฑ์การทดสอบที่โรงเรียนกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

