



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน

รหัสโครงการ... : 09000000-4057

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สิริวรรณ เนาวรัตน์พันธ์ โทร.3422

ผู้ประสานงาน สยป : รัฐกร ชนวงค์ โทร.1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครโดยสำนักศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มีการวัดประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการทดสอบทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและกระจายความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ในปีงบประมาณ

2563 สำนักการศึกษาได้มีกิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน

โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นักเรียนและบุคคลที่สนใจใช้งานได้

โดยมุ่งหวังว่าการจัดทำและพัฒนาคลังข้อสอบจะช่วยลดภาระของครูและโรงเรียน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการวัดและประเมินผล

อันจะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อสอบของสำนักการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

2. เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้ใช้คลังข้อสอบในการพัฒนาการเรียนการสอน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักศึกษามีคลังข้อสอบที่เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมรวบรวมข้อสอบที่จัดทำโดยสำนักการศึกษา (Pre O-NET) และข้อสอบจากโครงการอบรมวัดผลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ปัญหา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ปัญหา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ปัญหา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ปัญหา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ปัญหา

31/3/2563 : หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ (กทศ - กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา) ได้ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการสร้าง link

คลังข้อสอบ ใหม่ที่เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ สยป. อยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบไฟล์ข้อสอบเก่าและใหม่ ทั้งหมด ให้กับ กทศ.

เพื่อ upload เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ กทศ. ออกแบบหน้าจอบริบทระดับชั้นและวิชาของข้อสอบ และ กทศ. จะกำหนด username และ

password ให้แก่โรงเรียนใหม่ทั้งหมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/4/2563 : สยป.อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขข้อสอบและจัดเตรียมไฟล์แบบทดสอบพร้อมเฉลย และ





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่9	กทศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบหน้าจอบริบทเว็บไซต์คลังข้อสอบให้เป็นปัจจุบัน และกำหนด username & password ให้โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมนำข้อสอบเผยแพร่ในเว็บไซต์	
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมนำข้อสอบเผยแพร่ในเว็บไซต์ (ตรวจสอบระบบ ทบทวนหมวดหมู่/เมนู ของคลังข้อสอบ)	
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ Upload ไฟล์ข้อมูลเข้าระบบคลังข้อสอบใน Cloud Server ของสำนักงานการศึกษา และตรวจสอบแก้ไข Link download	
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดการระบบ server เพื่อเปิดใช้ระบบคลังข้อสอบ	
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/8/2563 : เปิดใช้งานระบบคลังข้อสอบสำนักงานการศึกษา ที่เว็บไซต์ <a href="http://exam.bangkokeducation.in.th">http://exam.bangkokeducation.in.th</a> และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คลังข้อสอบสู่สาธารณะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. เพจสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 2. เพจกลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา 3. ไลน์กลุ่ม NT RT กทม. (ครูสังกัด กทม.)	
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/9/2563 : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 1. ระบบคลังข้อสอบของสำนักงานการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 2. ระบบคลังข้อสอบของสำนักงานการศึกษาได้รับความสนใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป เข้าใช้คลังข้อสอบในการพัฒนาการเรียนการสอน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน

รหัสโครงการ... : 09000000-4057

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สิริวรรณ เนาวรัตน์ โทร.3422

ผู้ประสานงาน สยป : รัฐกร ชนะวงศ์ โทร.1546

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มีการวัดประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการทดสอบทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและกระจายความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ในปีงบประมาณ

2563 สำนักงานศึกษาได้มีกิจกรรมการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน

โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ในระดับชั้นประถมศึกษา และมีมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นักเรียนและบุคคลที่สนใจใช้งานได้

โดยมุ่งหวังว่าการจัดทำและพัฒนาคลังข้อสอบจะช่วยลดภาระของครูและโรงเรียน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการวัดและประเมินผล

อันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อสอบของสำนักงานศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

2. เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้ใช้คลังข้อสอบในการพัฒนาการเรียนการสอน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานศึกษามีคลังข้อสอบที่เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ในระดับชั้นประถมศึกษา และมีมัธยมศึกษาตอนต้น

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมรวบรวมข้อสอบที่จัดทำโดยสำนักการศึกษา (Pre O-NET) และข้อสอบจากโครงการอบรมวัดผลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ปัญหา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ปัญหา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ปัญหา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ปัญหา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ปัญหา 31/3/2563 : หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ (กทศ - กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา) ได้ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการสร้าง link คลังข้อสอบ ใหม่ที่เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ สยศ. อยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบไฟล์ข้อสอบเก่าและใหม่ ทั้งหมด ให้กับ กทศ. เพื่อ upload เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ กทศ. ออกแบบหน้าจอให้เข้ากับระดับชั้นและวิชาของข้อสอบ และ กทศ. จะกำหนด username และ password ให้แก่โรงเรียนใหม่ทั้งหมด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 17/4/2563 : สยศ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขข้อสอบและจัดเตรียมไฟล์แบบทดสอบพร้อมเฉลย และ กทศ. อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบหน้าจอบริบทข้อสอบให้เป็นปัจจุบัน และกำหนด username & password ให้โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมนำข้อสอบเผยแพร่ในเว็บไซต์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมนำข้อสอบเผยแพร่ในเว็บไซต์ (ตรวจสอบระบบ ทบทวนหมวดหมู่/เมนู ของคลังข้อสอบ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ Upload ไฟล์ข้อมูลเข้าระบบคลังข้อสอบใน Cloud Server ของสำนักการศึกษา และตรวจสอบแก้ไข Link download :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดการระบบ server เพื่อเปิดใช้ระบบคลังข้อสอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 21/8/2563 : เปิดใช้งานระบบคลังข้อสอบสำนักการศึกษา ที่เว็บไซต์ <a href="http://exam.bangkokeducation.in.th">http://exam.bangkokeducation.in.th</a> และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คลังข้อสอบสู่สาธารณะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. เพจสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 2. เพจกลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา 3. ไลน์กลุ่ม NT RT กทม. (ครูสังกัด กทม.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	:: 2/9/2563 : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 1. ระบบคลังข้อสอบของสำนักการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 2. ระบบคลังข้อสอบของสำนักการศึกษาได้รับความสนใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป เข้าใช้คลังข้อสอบในการพัฒนาการเรียนการสอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

