



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4058

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทพร ศรีวิชัย โทร. 3422

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

รายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้

ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การประเมินใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อได้ข้อมูลภาพรวมการประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมในระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต

2. เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับโรงเรียนได้นำไปพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้ข้อมูลสำหรับวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา แลมัธยมศึกษา ทั้ง 437 โรงเรียน

ได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนำไปพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ และระบบ SAR			
	เพื่อแก้ไขหน้าจอรบบให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้จากโรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีกำหนดส่งผ่านระบบ SAR Online ภายในวันที่31 มีนาคม 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนจากระบบ SAR Online			
	เพื่อนำมาประมวลผล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 :			
	อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง			
	และสรุปผลตามนิยามและวิธีการคำนวณของตัวชี้วัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ในระบบ SAR online			
	โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ยังคงเหลือประมาณ 20 โรงเรียน ส่งข้อมูลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลต่อไป			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่10	:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมจากระบบ SAR online หลังจากที่กำหนดให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อสรุปผลต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/09/2563 : ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 แล้วเสร็จ โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบ SAR Online (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563) ประกอบด้วยผลการประเมิน ดังนี้ 1. การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.13 1.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.33  2. การประเมินการอ่าน คติวิเคราะห์ และเขียน 2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.39 2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.77  3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.73 3.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.18  4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.68 4.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4058

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทพร ศรีวิชัย โทร. 3422

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

รายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้

ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การประเมินใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินการอ่าน คติวิเคราะห์ และเขียน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อได้ข้อมูลภาพรวมการประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมในระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต

2. เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับโรงเรียนได้นำไปพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้ข้อมูลสำหรับวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้ง 437 โรงเรียน

ได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนำไปพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ตัวชี้วัด...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: มิติที่1 นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ และระบบ SAR เพื่อแก้ไขหน้าจอรระบบให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้จากโรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีกำหนดส่งผ่านระบบ SAR Online ภายในวันที่31 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนจากระบบ SAR Online เพื่อนำมาประมวลผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการประเมินความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลตามนิยามและวิธีการคำนวณของตัวชี้วัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ในระบบ SAR online โดยได้ประสานสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ยังคงเหลือประมาณ 20 โรงเรียน ส่งข้อมูลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมจากระบบ SAR online หลังจากที่กำหนดให้โรงเรียน นำส่งข้อมูลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อสรุปผลต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/09/2563 : ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 แล้วเสร็จ โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบ SAR Online (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563) ประกอบด้วยผลการประเมิน ดังนี้ 1. การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.13 1.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.33  2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.39 2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.77  3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.73 3.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.18  4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.68 4.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4058

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทพร ศรีวิชัย โทร. 3422

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

รายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้

ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การประเมินใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อได้ข้อมูลภาพรวมการประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมในระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต
2. เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับโรงเรียนได้นำไปพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้ข้อมูลสำหรับวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้ง 437 โรงเรียน ได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนำไปพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ และระบบ SAR เพื่อแก้ไขหน้าจอร์บบให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้จากโรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีกำหนดส่งผ่านระบบ SAR Online ภายในวันที่31 มีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนจากระบบ SAR Online เพื่อนำมาประมวลผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลตามนิยามและวิธีการคำนวณของตัวชี้วัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ในระบบ SAR online โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ยังคงเหลือประมาณ 20 โรงเรียน ส่งข้อมูลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมจากระบบ SAR online หลังจากที่กำหนดให้โรงเรียน นำส่งข้อมูลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อสรุปผลต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2563 : ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 แล้วเสร็จ

โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบ SAR Online (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563) ประกอบด้วยผลการประเมิน ดังนี้

1. การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
  - 1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.13
  - 1.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.33
2. การประเมินการอ่าน คติวิเคราะห์ และเขียน
  - 2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.39
  - 2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.77
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  - 3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.73
  - 3.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.18
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  - 4.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.68
  - 4.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.15

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 รหัสโครงการ... : 09000000-4058 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทพร ศรีวิชัย โทร. 3422 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

รายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การประเมินใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินการอ่าน คติวิเคราะห์ และเขียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อได้ข้อมูลภาพรวมการประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมในระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต
2. เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับโรงเรียนได้นำไปพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้ข้อมูลสำหรับวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้ง 437 โรงเรียน ได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนำไปพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ และระบบ SAR เพื่อแก้ไขหน้าจอรระบบให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรฯ และระบบ SAR เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้จากโรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีกำหนดส่งผ่านระบบ SAR Online ภายในวันที่31 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนจากระบบ SAR Online เพื่อนำมาประมวลผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการประเมินความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลตามนิยามและวิธีการคำนวณของตัวชี้วัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ในระบบ SAR online โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ยังคงเหลือประมาณ 20 โรงเรียน ส่งข้อมูลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมจากระบบ SAR online หลังจากที่กำหนดให้โรงเรียน นำส่งข้อมูลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อสรุปผลต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/09/2563 : ดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 แล้วเสร็จ โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบ SAR Online (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563) ประกอบด้วยผลการประเมิน ดังนี้ 1. การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.13 1.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.33 2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.39 2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.77 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.73 3.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.18 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.68 4.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

