



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4074

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,230,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอ้อมทรัพย์ สุภา โทร.3444-5

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกรณ์ ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครูมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ การศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครูเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มวิชาที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครูเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มวิชาที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
2. มีอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างที่จะดำเนินการเปิดรับสมัคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวนผู้สมัครสอบ 40,388 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่ตั้งงบประมาณไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวนผู้สมัครสอบ 40,388 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่ตั้งงบประมาณไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวนผู้สมัครสอบ 40,388 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 4,807,764 บาท เนื่องจากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครูมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ การศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครูเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มวิชาที่ตรงกับความ ต้องการของสถานศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครูเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มวิชาที่ตรง กับความต้องการของสถานศึกษา
2. มีอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างที่จะดำเนินการเปิดรับสมัคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพ มหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพ มหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวนผู้สมัครสอบ 40,388 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่ตั้งงบประมาณไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพ มหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวนผู้สมัครสอบ 40,388 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่ตั้งงบประมาณไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพ มหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวนผู้สมัครสอบ 40,388 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 4,807,764 บาท เนื่องจากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพ มหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวนผู้สมัครสอบ 40,388 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/4/2563 : ขอละลาโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับอนุมัติชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ กท 0302/678 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>ซึ่งได้รับอนุมัติชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ กท 0302/678 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง</p> <p>ประกาศชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 11/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>ซึ่งได้รับอนุมัติชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ กท 0302/678 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง</p> <p>ประกาศชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 8/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>ซึ่งได้รับอนุมัติชะลอการดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ กท 0302/678 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง</p> <p>ประกาศชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างจัดสถานที่สอบฯ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกข้อสอบตัวข้อสอบ จัดสถานที่สอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563</p> <p>สอบข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์วันที่ 7 - 10 กันยายน 2563 และประกาศผลสอบข้อเขียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศผลสอบ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 2. สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 3. ประกาศผลการสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศฯ จำนวน 8,857 คน ให้กับกลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง เพื่อเรียกบรรจุต่อไป <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 22,037,764 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

