



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาบุคลากร

รหัสโครงการ... : 09000000-4090

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,849,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทินกร นามทอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้กิจกรรมยูวกาชาด เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยูวกาชาดสามารถทำให้เยาวชนของชาติ ได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ มีทักษะ มีความเสียสละ เห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย การเปิดการเรียนการสอนตามกระบวนการของยูวกาชาด การศึกษาวิเคราะห์ การวางแผนปฏิบัติกิจกรรม ระบบฐานการใช้ระบบหมู่ การสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการสอน สามารถ ปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณตนของยูวกาชาดและหลักการยูวกาชาดได้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา การสร้างเสริมระเบียบวินัย มีความเสียสละ อดทน เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ และในปัจจุบันได้เพิ่มการสร้างพฤติกรรมมารองรับวัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาเยาวชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนครูผู้สอน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมยูวกาชาด สามารถวางแผนกำหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมยูวกาชาดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้สูงสุด จึงจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะใน การจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี จึงจะสามารถจัดกิจกรรมยูวกาชาดในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง สำนักการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระเบียบวินัย ความสามัคคี ของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การจัดกิจกรรมยูวกาชาดบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นแนวทางเดียวกันตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาบุคลากรขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ มีระเบียบวินัยและเกิดทักษะในพิธีการต่าง ๆ
- 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม ไปใช้ในการเรียน การสอนกิจกรรมยูวกาชาด
- 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการกิจกรรมยูวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4 เพื่อให้วิทยากรยูวกาชาดกรุงเทพมหานคร นำความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาทางด้านกิจกรรมยูวกาชาดมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาบุคลากร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาบุคลากรและสัมมนาและดูงานด้านกิจกรรมยูวกาชาด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 527 คน ตามกิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาบุคลากร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
- 1.1 หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยูวกาชาด จำนวน 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 230 คน ประกอบด้วย
- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 160 คน ดังนี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดมาก่อน ตำแหน่งครูผู้ช่วย -

ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ดังนี้
- ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน
- ๒) วิทยากร จำนวน 50 คน
- ๑.๒ หลักสูตรผู้นำยูวกาชาด จำนวน ๑ รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 115 คน ประกอบด้วย
- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ดังนี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยูวกาชาดมาแล้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ดังนี้
- ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน
- ๒) วิทยากร จำนวน 25 คน
- ๑.๓ หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาบุคลากร จำนวน 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 95 คน ประกอบด้วย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ดังนี้
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุวชาต หรือผู้บริหารงานยุวชาตมาแล้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย - ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 - ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ดังนี้
 - ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน
 - ๒) วิทยากร จำนวน 25 คน
 - กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาและดูงานด้านกิจกรรมยุวชาต จำนวน 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 87 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้เป็นวิทยากรยุวชาต จำนวน 70 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน และวิทยากร จำนวน 5 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครวิทยากรฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดวิทยากรแต่ละหลักสูตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 2 สัมมนาและดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.พ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 11/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,849,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 15/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 10/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 11/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 14/9/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

