



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ

รหัสโครงการ... : 09000000-4094

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 438,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสวัสดิ์ หวานสูงเนิน

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมลูกเสือเป็นขบวนการที่ฝึกให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และจริยธรรม ส่งผลให้รับผิดชอบ
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางด้านลูกเสือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจ และทักษะทางลูกเสือไปวางแผนการฝึกอบรม และพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทางการลูกเสือ
ต้องมีความรู้ และทักษะในวิชาเฉพาะทางด้านลูกเสือ เช่น วิชาบุกเบิก ซึ่งเป็นการกล่าวถึง การเบิกทางหรือ การเปิดทางเพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยแก่ตัวเองและผู้ที่จะตามมาภายหลัง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมลูกเสือ เช่น การทำสะพานข้ามน้ำ
ข้ามเหว การปีนป่าย การสร้างฐานกิจกรรมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จำเป็นต้องทราบถึงวิธีใช้อุปกรณ์เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัย
ในการนี้ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาบุกเบิก เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้พัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ เช่น เชือก รอก สมอบก และไม้
ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ตามแนวทางการฝึกอบรมของคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพวิชาบุกเบิกเพิ่มขึ้น และสามารถ จัดการเรียนรู้โดยใช้วิชาบุกเบิกในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
และมีคุณภาพ

2 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมีศักยภาพในวิชาบุกเบิกที่สูงขึ้น

3 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือ ได้รับคุณวุฒิตักษะเฉพาะทางของลูกเสือ

ในวิชาบุกเบิก แล้วสามารถนำไปถ่ายทอดได้

๓. เป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสังกัดกรุงเทพมหานคร

ที่ได้รับเครื่องหมายวุฒิตัดจ ๒ ทอน ของลูกเสือประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว จำนวน ๘๐ คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน ดังนี้

๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๗ คน

๒) วิทยากรทั้งสิ้น ๒๓ คน

- คณะวิทยากรผู้ให้การอบรม จำนวน ๒๐ - ๒๕ คน ประกอบด้วย

- ผู้อำนวยการฝึกอบรม ๑ คน

- รองผู้อำนวยการฝึกอบรม ๑ คน

- วิทยากรบรรยาย ๗ คน

- วิทยากรประจำหมู่ (๘ หมู่) ๘ คน

- วิทยากรสนับสนุน ๖ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดคุณสมบัติวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนวิทยากรในการฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 11/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 438,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 2020-6-15 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 10/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ

รหัสโครงการ... : 09000000-4094

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 438,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสวัสดิ์ หวานสูงเนิน

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจการลูกเสือเป็นขบวนการที่ฝึกให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และจริยธรรม ส่งผลให้รับผิดชอบ
 บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางด้านลูกเสือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 เพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจ และทักษะทางลูกเสือไปวางแผนการฝึกอบรม และพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทางการลูกเสือ
 ต้องมีความรู้ และทักษะในวิชาเฉพาะทางด้านลูกเสือ เช่น วิชาลูกเสือ ซึ่งเป็นกรกล่าวถึง การเบิกทางหรือ การเปิดทางเพื่อให้เกิดความสะดวก
 ปลอดภัยแก่ตัวเองและผู้ที่จะตามมาภายหลัง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมลูกเสือ เช่น การทำสะพานข้ามน้ำ
 ข้ามเหว การปีนป่าย การสร้างฐานกิจกรรมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จำเป็นต้องทราบถึงวิธีใช้อุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 ในการนี้ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาลูกเสือ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้พัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ เช่น เชือก รอก สมอบก และไม้
 ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ตามแนวทางการฝึกอบรมของคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม
 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ มีทักษะวิชาพิเศษวิชาลูกเสือเพิ่มขึ้น และสามารถ จัดการเรียนรู้โดยใช้วิชาลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ
- 2 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมีศักยภาพในวิชาลูกเสือที่สูงขึ้น
- 3 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือ ได้รับคุณวุฒิตักษะเฉพาะทางของลูกเสือในวิชาลูกเสือ แล้วสามารถนำไปถ่ายทอดได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

๓. เป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย

- กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ของลูกเสือประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว จำนวน ๘๐ คน
- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน ดังนี้
- ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๗ คน
- ๒) วิทยากรทั้งสิ้น ๒๓ คน
- คณะวิทยากรผู้ให้การอบรม จำนวน ๒๐ - ๒๕ คน ประกอบด้วย
- ผู้อำนวยการฝึกอบรม ๑ คน
- รองผู้อำนวยการฝึกอบรม ๑ คน
- วิทยากรบรรยาย ๗ คน
- วิทยากรประจำหมู่ (๘ หมู่) ๘ คน
- วิทยากรสนับสนุน ๖ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดคุณสมบัติวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนวิทยากรในการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 438,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2020-6-15 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

