



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4095

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณภัทร ณังศรี โทร 3490 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาตามระเบียบนี้ เนื่องจากเห็นว่าการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
 สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวมสร้างเครือข่าย มุ่งพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
2. เพื่อเพิ่มพูน เทคนิค กลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากขึ้น มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนา เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 234 คน ประกอบด้วย
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 159 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 53 คน
 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 75 คน (25 คนต่อรุ่น) ดังนี้
 1) ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร/ผู้บริหารสำนักการศึกษา/คณะกรรมการหลักสูตรจำนวน 6 คน
 2) วิทยากร จำนวน 5 คน
 3) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเตรียมจัดทำคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและประเมินผล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเงินงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 10/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อบรมภาควิชาการ แบบไป - กลับ ระหว่างวันที่ 3 ? 6 , 10 ? 13 , 24 ? 26 มีนาคม , 21 ? 22 , 26 ? 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 1/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...1/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก.ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
	ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ.สำนักการศึกษา ที่.กท 0708/3051			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง
 ขออนุมัติชะลอโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
 ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนฝึกอบรมในส่วนที่ 1 การอบรมภาควิชาการและการปฏิบัติงาน แบบไป - กลับ จำนวน 17 วัน
 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 8 วัน และในส่วนที่ 2 การศึกษาดูงาน การจัดทำและการนำเสนอรายงาน ชะลอการดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ.สำนักงานการศึกษา ที่.กท 0708/3051
 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง
 ขออนุมัติชะลอโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 สังกัดกรุงเทพมหานคร
 ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนฝึกอบรมในส่วนที่ 1 การอบรมภาควิชาการและการปฏิบัติงาน แบบไป - กลับ จำนวน 17 วัน
 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 8 วัน และในส่วนที่ 2 การศึกษาดูงาน การจัดทำและการนำเสนอรายงาน ชะลอการดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 11/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...1/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก.ขอชะลอโครงการ
 เนื่องจาก.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ.สำนักงานการศึกษา ที่.กท 0708/3051
 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง
 ขออนุมัติชะลอโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
 ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนฝึกอบรมในส่วนที่ 1 การอบรมภาควิชาการและการปฏิบัติงาน แบบไป - กลับ จำนวน 17 วัน
 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 8 วัน และในส่วนที่ 2 การศึกษาดูงาน การจัดทำและการนำเสนอรายงาน ชะลอการดำเนินการ / 7/5/2563 :
 ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ.สำนักงานการศึกษา ที่.กท 0708/3051
 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง
 ขออนุมัติชะลอโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 สังกัดกรุงเทพมหานคร
 ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนฝึกอบรมในส่วนที่ 1 การอบรมภาควิชาการและการปฏิบัติงาน แบบไป - กลับ จำนวน 17 วัน
 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว 8 วัน และในส่วนที่ 2 การศึกษาดูงาน การจัดทำและการนำเสนอรายงาน ชะลอการดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินการในส่วนที่ขอชะลอการดำเนินการไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24- 25 สิงหาคม 2563 ,
 การฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 และการนำเสนอรายงานในวันที่ 7 กันยายน 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำรายงาน นำเสนอรายงานแบบไป ? กลับ จำนวน 1 วัน กำหนดดำเนินการในวันพุธที่ 16 กันยายน
 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

