



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ

รหัสโครงการ... : 09000000-4109

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,514,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 96,600 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานนโยบายและประสานความร่วมมือ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิริสา ว่องวิญญูกร โทร 3479

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จะส่งต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ความเชื่อและค่านิยมของสังคม ในระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ แนวความคิด และแนวทางการพัฒนาที่ก้าวไกล ตามยุคโลกาภิวัตน์ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมแต่ละประเทศ

สำนักการศึกษา

ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนสังกัดอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เล็งเห็นว่าเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเยาวชนทั้งสองเมืองให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมของทั้งสองประเทศ

จึงได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ ขึ้นอีกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาระบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิตประจำวันด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของเยาวชนทั้งสองประเทศ

๒. เพื่อให้เยาวชนทั้งสองประเทศมีการพัฒนากระบวนการคิด สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในการเรียนรู้

การนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๓. เพื่อให้เยาวชนทั้งสองประเทศมีความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมากขึ้น

จากการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

๑. คัดเลือกผู้แทนนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๙ โรงเรียน โดยคัดเลือกไว้ จำนวน ๑๐๐ คน

๒. จัดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสม จำนวน ๑๐๐ คน กรรมการ ๑๕ คน และเจ้าหน้าที่ ๒๐ คน รวมจำนวน ๑๓๕ คน และคัดเลือกนักเรียนให้เหลือ จำนวน ๔๐ คน

๓. จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้แทนนักเรียน จำนวน ๔๐ คน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๗ คน รวมจำนวน ๕๗ คน

เพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน

๔. ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเดินทางของคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๙ คน รวมจำนวน ๓๙ คน

๕. คณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ คน รวมจำนวน ๒๘ คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

๖. ดือนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๕ คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครคอยดูแลคณะเยาวชนจากเมืองฟูกูโอกะ ๕ คน และล่าม ๑ คน รวมจำนวน ๖ คน

ด้านคุณภาพ

๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม

๒. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างผลงานด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน

๓. นักเรียนมีความรักความผูกพัน และความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธ์มิตร และได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน  
 เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโดยผู้ว่าลงนาม ซึ่งคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 7 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 12 คน รวมจำนวน 19 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯและส่งผลงานสื่อประเภทคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมชาวนครลาดเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ"		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการตัดสินกำลังพิจารณาคัดเลือกและตัดสินนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯและส่งผลงาน จำนวน 95 คน เพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน (กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 1)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานคร โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ (กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12 เสร็จสิ้นแล้ว และกำลังเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร KX		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นเยาวชนกรุงเทพมหานคร โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 21/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 106,100 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 14/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบทบภัยของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0803/3178 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบทบภัยของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 11/6/2563 : ยกเลิกโครงการและคืนเงินเข้างบกลาง ตามหนังสือ ที่ กท 0803/1096 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง โครงการที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วนและชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และมีหนังสือ ที่ กท 0805/925 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ

รหัสโครงการ... : 09000000-4109	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,514,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 96,600 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานนโยบายและประสานความร่วมมือ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิสา ว่องวิชัยกร โทร 3479      ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ความเชื่อและค่านิยมของสังคม ในระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ แนวความคิด



และแนวทางการพัฒนาที่ก้าวไกล ตามยุคโลกาภิวัตน์ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมแต่ละประเทศ

สำนักงานการศึกษา

ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนสังกัดอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เล็งเห็นว่าเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเยาวชนทั้งสองเมืองให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมของทั้งสองประเทศ

จึงได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ ขึ้นอีกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตประจำวันด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อมของเยาวชนทั้งสองประเทศ

๒. เพื่อให้เยาวชนทั้งสองประเทศมีการพัฒนากระบวนการคิด สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจ

และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในการเรียนรู้

การนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๓. เพื่อให้เยาวชนทั้งสองประเทศมีความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมากขึ้น

จากการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

๑. คัดเลือกผู้แทนนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๙ โรงเรียน

โดยคัดเลือกไว้ จำนวน ๑๐๐ คน

๒. จัดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมเหมาะสม จำนวน ๑๐๐ คน กรรมการ ๑๕ คน และเจ้าหน้าที่ ๒๐ คน รวมจำนวน ๑๓๕ คน และคัดเลือกนักเรียนให้เหลือ จำนวน ๔๐ คน

๓. จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้แทนนักเรียน จำนวน ๔๐ คน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๗ คน รวมจำนวน ๕๗ คน

เพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน

๔. ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเดินทางของคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๙ คน รวมจำนวน ๓๙

คน

๕. คณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ คน รวมจำนวน ๒๘ คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

๖. ต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๕ คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่

กรุงเทพมหานครคอยดูแลคณะเยาวชนจากเมืองฟูกูโอกะ ๕ คน และล่าม ๑ คน รวมจำนวน ๖ คน

ด้านคุณภาพ

๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม

๒. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างผลงานด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๓. นักเรียนมีความรักความผูกพัน และความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธ์ไมตรี และได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

#### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโดยผู้ว่าลงนาม ซึ่งคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ข้าราชการ

จำนวน 7 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 12 คน รวมจำนวน 19 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่

12

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯและส่งผลงานสื่อประเภทคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ

"นวัตกรรมชาวนฉลาดเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ"



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการตัดสินกำลังพิจารณาคัดเลือกและตัดสินนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯและส่งผลงาน จำนวน 95 คน เพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน (กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานคร โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ (กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12 เสร็จสิ้นแล้ว และกำลังเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร KX :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นเยาวชนกรุงเทพมหานคร โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12 เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 106,100 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0803/3178 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/6/2563 : ยกเลิกโครงการและคืนเงินเข้างบกลาง ตามหนังสือ ที่ กท 0803/1096 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง โครงการที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วนและชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และมีหนังสือ ที่ กท 0805/925 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกูโอกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

