



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)

รหัสโครงการ... : 09000000-4126

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 516,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พิมพ์พิชชา สุจินพรัหม โทร. 3478

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครกำหนด

ดำเนินงานด้านการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560? 2563) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักการศึกษา

เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็นช่วงสิ้นสุดของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560? 2563) ฉบับปรับปรุง จึงสมควรที่จะมีการตรวจสอบและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และเตรียมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564 ? 2569) ให้มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 ? 2579) นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

โดยให้ข้าราชการของสำนักการศึกษาจากทุกส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินและการจัดทำแผนกลยุทธ์ได้มีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทำแผน ให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และพัฒนากรุงเทพมหานคร

ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง

2.2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564 ? 2569)

ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง

สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการทำงานด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 กรุงเทพมหานครมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และสอดคล้องกับทิศทางพัฒนาในระดับประเทศ และเป็นไปตามแนวโน้มการพัฒนาของโลก

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจน และมีศักยภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลางโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference :TOR) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนา		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>นการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การทำสัญญาจ้างระหว่างสำนักการศึกษา กับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งมอบงานงวดที่ 1 ตาม TOR ของโครงการ โดยระหว่างนี้ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง และ 2) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) เพื่อเตรียมดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ต่อไป</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2563) ฉบับปรับปรุง โดยกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลแผนฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรีชาพิลาเลส มหานคร กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรีชาพิลาเลส มหานคร กรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรีชาพิลาเลส มหานคร กรุงเทพฯ</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง และต้องขอเลื่อนการดำเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 516,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขยายเวลาการดำเนินการในสัญญา เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขอหารือนิติกร สำนักการศึกษา เพื่อขอแนวทางขยายเวลาการดำเนินการและเปลี่ยนแปลงสัญญา</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขอหารือกับคณะกรรมการตรวจรับฯ นิติกร สำนักการศึกษา และทางมหาวิทยาลัยผู้รับงาน เพื่อหารือการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด19</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขอขยายเวลาในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564-2569) โดยกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งสิ้น 125 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการจัดทำแผนฯ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอขยายสัญญาฯ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5	<p>:: 15/2/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...การทำสัญญาจ้างระหว่างสำนักการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งมอบงานงวดที่ 1 ตาม TOR ของโครงการ โดยระหว่างนี้ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง และ 2) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) เพื่อเตรียมดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2563) ฉบับปรับปรุง โดยกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลแผนฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรีซ์พาสเชล มหานาคร กรุงเทพฯ</p> <p>ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรีซ์พาสเชล มหานาคร กรุงเทพฯ</p> <p>ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรีซ์พาสเชล มหานาคร กรุงเทพฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง และต้องขอเลื่อนการดำเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 516,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขยายเวลาการดำเนินการในสัญญาฯ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขอหารือนิติกร สำนักการศึกษา เพื่อขอแนวทางขยายเวลาการดำเนินการและเปลี่ยนแปลงสัญญาฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 11/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขอหารือกับคณะกรรมการตรวจรับฯ นิติกร สำนักการศึกษา และทางมหาวิทยาลัยผู้รับงาน เพื่อหารือการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขอขยายเวลาในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564-2569) โดยกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งสิ้น 125 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อต้องชะลอการดำเนินการโครงการจัดทำแผนฯ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ</p> <p>ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอขยายสัญญาฯ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

