



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์

รหัสโครงการ... : 09000000-4179

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพัชรี บุตรสุวรรณ 3414

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายทั้งทางภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันแก้ไข เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือนร้อนให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาล จะต้องปลูกฝังให้เกิดทัศนคติ เจตคติที่ดี แก่เยาวชนในภาคใต้ ให้เกิดความรัก ความหวงแหนในแผ่นดิน เกิดความสมัครสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ประชาชนชาวไทย มิให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้น ฐานันดร สีผิว หรือศาสนา เป็นคนไทยที่อยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินเดียวกัน ได้ร่วมพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นสงบสุขสืบมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ในมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี แก่เยาวชนในภาคใต้ ให้เกิดความรัก ความหวงแหนในแผ่นดินไม่แบ่งแยกความแตกต่างของศาสนา
3. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในสังคมไทย
4. เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของเยาวชนไทยในภาคใต้
5. เพื่อให้เยาวชนในภาคใต้ได้มีโอกาสทำกิจกรรม และศึกษาดูงานยังสถานที่ต่างๆ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด พร้อมจัดทำคำสั่งเรียบริบาย และได้ดำเนินการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ รุ่นที่ 36 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีนายจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมพร้อมจัดทำกิจกรรมในรุ่นที่ 38			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการดำเนินการต้อนรับครอบครัวอุปถัมภ์และคณะเยาวชนภาคใต้รุ่นต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสำนักงานเขตในการหาครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 50 ครอบครัว พร้อมกำหนดพบครอบครัวก่อนเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาประสานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสานใจไทย ในการนำคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์พบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และจัดเลี้ยงต้อนรับ			
	ว่าในขณะที่กำลังประสบปัญหาโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด โดยทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิขอประชุมในประเด็นนี้ก่อนและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมได้ดำเนินการถึงขั้นตอนครอบครัวอุปถัมภ์เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแผนงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	<p>:: 7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมได้ดำเนินการถึงขั้นตอนพากรอบครีวอุปถัมภ์เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแผนงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมได้ดำเนินการถึงขั้นตอนพากรอบครีวอุปถัมภ์เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแผนงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 3/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนขออนุญาตให้ครอบครัวอุปถัมภ์เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแผนงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์
รหัสโครงการ...	09000000-4179
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางพัชรี บุตรสุวรรณ 3414
	ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายทั้งทางภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันแก้ไข เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือนร้อนให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาล จะต้องปลูกฝังให้เกิดทัศนคติ เจตคติที่ดี แก่เยาวชนในภาคใต้ ให้เกิดความรัก ความหวงแหนในแผ่นดิน เกิดความสามัคคีสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ประชาชนชาวไทย มิให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้น ฐานันดร สีผิว หรือศาสนา เป็นคนไทยที่อยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินเดียวกัน

ได้ร่วมพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นสงบสุขสืบมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ในมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี แก่เยาวชนในภาคใต้ ให้เกิดความรัก ความหวงแหนในแผ่นดินไม่แบ่งแยกความแตกต่างของศาสนา
3. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในสังคมไทย
4. เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของเยาวชนไทยในภาคใต้
5. เพื่อให้เยาวชนในภาคใต้ได้มีโอกาสทำกิจกรรม และศึกษาดูงานยังสถานที่ต่างๆ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ :	๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	<p>:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด พร้อมจัดทำคำสั่งเรียบร้อย และได้ดำเนินการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ วันที่ 36 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีนายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน</p>
-----------------	--





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมพร้อมจัดทำกิจกรรมในวันที่ 38	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการดำเนินการต้อนรับครอบครัวอุปถัมภ์และคณะเยาวชนภาคใต้รุ่นต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสำนักงานเขตในการหาครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 50 ครอบครัว พร้อมกำหนดพบครอบครัวก่อนเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาประสานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิसानใจไทย ในการนำคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์พบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และจัดเลี้ยงต้อนรับ				
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้				
รายงานครั้งที่8	:: 7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้				
รายงานครั้งที่9	:: 2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้				
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 3/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้				
รายงานครั้งที่12	:: 4/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สำนักการศึกษาได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการ สานใจไทย สู้อยู่ใต้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอยกเลิกกิจกรรมโครงการ สานใจไทย สู้อยู่ใต้ รุ่นที่ 37				

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

