



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ

รหัสโครงการ... : 09000000-4180

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-25 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,657,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-01-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเจต แสงทอง โทร 3411

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนกรุงเทพมหานครให้ได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติ และสร้างเกียรติประวัติให้แก่กรุงเทพมหานคร และนักเรียนกรุงเทพมหานครที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกรุงเทพมหานครมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงด้านการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติ
2. เพื่อสร้างนักเรียนกรุงเทพมหานครให้เป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และก้าวไปสู่การแข่งขันระดับชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**ด้านปริมาณ**

ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูลเซอร์คัพ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

- ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับบริหาร จำนวน 4 คน
- ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับต่ำกว่าบริหารลงมาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน นักกายภาพบำบัดและผู้ประสานงานนักกีฬาภายในค่ายพักนักกีฬา จำนวน 10 คน
- นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน

**ด้านคุณภาพ**

1. คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอลในระดับมาตรฐานสากล
2. ผู้แทนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอล จำนวน 3 ทีม ดังนี้ ทีมนักเรียนชาย รุ่นอายุ 12 ปี 1 ทีม จำนวน 12 คน (ตัวจริง 7 คน สำรอง 5 คน) ทีมนักเรียนหญิง รุ่นอายุ 13 ปี 1 ทีม จำนวน 14 คน (ตัวจริง 9 คน สำรอง 5 คน) และทีมนักเรียนหญิง รุ่นอายุ 14 ปี จำนวน 1 ทีม จำนวน 14 คน (ตัวจริง 9 คน สำรอง 5 คน) หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน นักกายภาพบำบัด และผู้ประสานงานนักกีฬาภายในค่ายพักนักกีฬา จำนวน 10 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานกับผู้จัดการแข่งขัน ในการกำหนดรุ่นอายุเข้าร่วมการแข่งขันของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ

โดยจะมีหนังสือเรียนเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการประสานจากผู้จัดการแข่งขัน กำหนดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูลเซอร์คัพ

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครนักเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ

สตูลเซอร์คัพ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 17 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานศึกษารับสมัครพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นในการคัดเลือกกับนักเรียนและผู้ปกครอง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่ 7 :: 8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2789 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอล  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2789 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอล  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2789 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอล  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 3/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบยกเลิกโครงการพร้อมโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ กท 0803/1089 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

