



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทุนเอราวัณ

รหัสโครงการ... : 09000000-4204

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 36,600,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 33,300,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายदनัย นาคบำรุง โทร.3440

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกรณ์ ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาการโอนย้ายกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังข้าราชการครูฯ ทุกปี ทำให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับ 11 มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้เข้ารับทุนการศึกษา และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้ชดเชยทุนโดยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 10 ปี เพื่อแก้ปัญหาการขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนา และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ?ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน
3. เพื่อเตรียมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพไว้รองรับและทดแทนอัตราว่าง กรุงเทพมหานครได้ครูที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ เป็นครูเมืองหลวงตามที่กรุงเทพมหานครต้องการ โดยได้รับการบ่มเพาะความเป็นครูจากหลักสูตรที่ทางสถาบันการศึกษาร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ?ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนอัตรากำลังที่ว่างและการโอนกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลดลง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 09/12/2563 : จัดทำโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 08/01/2564 : รวบรวมข้อมูลตจจำนวนทุนการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาออกจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/02/2564 : เตรียมการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/03/2564 : รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-19 มีนาคม 2564 ณ เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 168 ราย		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติจำนวน 164 ราย กำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/06/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต นักศึกษา ของผู้ได้รับทุนการศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษาที่กำหนด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/07/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต นักศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษาที่กำหนด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/08/2564 : อยู่ระหว่างการทำสัญญาการรับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกัน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 08/09/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/10/2564 : มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 168 ราย ผ่านการคัดเลือก 88 ราย และมีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 85 ราย		: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทุนเอราวัณ

รหัสโครงการ... : 09000000-4204

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 36,600,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 33,300,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายदनัย นาคาบำรุง โทร.3440

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกรณ์ ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาการโอนย้ายกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังข้าราชการครูฯ ทุกปี ทำให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับ 11 มหาวิทยาลัย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้เข้ารับทุนการศึกษา และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้ชดเชยทุนโดยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 10 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาการขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนา และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ?ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน
3. เพื่อเตรียมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพไว้รองรับและทดแทนอัตราว่าง กรุงเทพมหานครได้ครูที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ เป็นครูเมืองหลวงตามที่กรุงเทพมหานครต้องการ โดยได้รับการบ่มเพาะความเป็นครูจากหลักสูตรที่ทางสถาบันการศึกษาร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ?ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนอัตรากำลังที่ว่างและการโอนกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลดลง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 09/12/2563 : จัดทำโครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 08/01/2564 : รวบรวมข้อมูลตจจำนวนทุนการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอกจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/02/2564 : เตรียมการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฮอร์วีน ชั้น 2 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/03/2564 : รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-19 มีนาคม 2564 ณ เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 168 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติจำนวน 164 ราย กำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/06/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต นักศึกษา ของผู้ได้รับทุนการศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/07/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต นักศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/08/2564 : อยู่ระหว่างการทำสัญญาการรับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 08/09/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/10/2564 : มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 168 ราย ผ่านการคัดเลือก 88 ราย และมีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 85 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 33,300,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

