



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

รหัสโครงการ... : 09000000-4230

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพิชามณูย์ คุ่มสุข โทร. 3421

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ (1546) 086-855494

1.3 หลักการและเหตุผล

กองเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา การจัดการเรียนรู้อัจฉริยะระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะที่มีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามศักยภาพของตนเองได้
3. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใช้ประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ
 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะที่มีเดีย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 10 เรื่อง
2. ด้านคุณภาพ

สื่อการเรียนรู้อัจฉริยะที่ผลิตขึ้นมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในเครือข่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : - กำลังดำเนินการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ตามหนังสือ ที่ กท 0806/พิเศษ6 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

- กำลังดำเนินการขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1669 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง งานจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสาน ๓ มหาวิทยาลัย เพื่อขอเสนอราคากลางจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก และนำข้อมูลมาพิจารณาราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 04/12/2563 : - จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการฯ ระบุรายละเอียดระยะเวลาการดำเนินโครงการให้งานแล้วเสร็จภายใน 210 วัน แต่มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งที่เสนอราคามาได้นำเสนอกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 270 วัน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานให้เสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 210 วันได้



เนื่องจากมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการนำสื่อการเรียนรู้อัตโนมัติขึ้นไปทดลองใช้ในโรงเรียน
จึงยืนยันว่าต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 270 วัน

- รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 1/7/2021 :- ขอความเห็นชอบใช้ร่างขอบเขตของงานและราคากลางฯ แล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 10 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
- แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แล้ว ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563
- รายงานขอจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563
- จัดทำหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เสนอราคาการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 12 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เสนอราคาการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว 7604.3/194 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 16 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 2/5/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนต่อรองราคาค่าการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 16 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยืนยันราคาค่าการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว 7604.3/202 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
- รายงานผลการพิจารณาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ กท 0806/พิเศษ 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/070 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
- ขอความอนุเคราะห์นิติกรผู้มีความรู้ด้านกฎหมายตรวจสอบร่างสัญญาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/088 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
- แจ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามในสัญญา แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา ที่ กท 0806/136 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
- ลงนามในสัญญาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก แล้ว สัญญาเลขที่ 22-3-64 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 3/4/2021 : - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว 7604.3/299 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564
- อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 05/04/2564 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว 7604.3/308/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
- อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 07/05/2564 : - จ่ายค่าจ้างเหมางวดที่ 2 แล้ว
- คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักงวดที่ 2 ที่ กท 0806/516 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 02/06/2564 : กำลังดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 02/07/2564 : กำลังดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: กำลังดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 05/08/2564 : กำลังดำเนินงานตามสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่13 :: 06/09/2564 : กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายภายในวันที่ 10 ก.ย. 64
 - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ ไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
 - ติดตามการใช้สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลฯ และรายงานสรุปผลการดำเนินการ และจัดทำรายงานผลการติดตามในรูปแบบเอกสาร จำนวน 1 ชุด
 - จัดทำไฟล์ต้นฉบับ ที่สามารถแก้ไขได้ ลงในฮาร์ดดิสก์ จำนวน 1 ชุด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่14 :: 07/09/2564 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 3,500,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
 รหัสโครงการ... : 09000000-4230 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,500,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 3,500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพิชามณูษ์ คุ่มสุข โทร. 3421 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ (1546) 086-8555494

1.3 หลักการและเหตุผล

กองเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามศักยภาพของตนเองได้
3. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใช้ประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีเดีย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 10 เรื่อง
2. ด้านคุณภาพ
 สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ผลิตขึ้นมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสารภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในเครือข่ายการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : -
 กำลังดำเนินการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ตามหนังสือ ที่ กท 0806/พิเศษ6 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
 - กำลังดำเนินการขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1669 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 10/11/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางงานจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสาน ๓ มหาวิทยาลัย</p> <p>เพื่อขอเสนอราคากลางจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก และนำข้อมูลมาพิจารณาราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 04/12/2563 : - จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการฯ ระบุรายละเอียดระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 210 วัน แต่มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งที่เสนอราคาได้นำเสนอกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 270 วัน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานให้เสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 210 วันได้</p> <p>เนื่องจากมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการนำสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะที่ผลิตขึ้นไปทดลองใช้ในโรงเรียน จึงยืนยันว่าต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 270 วัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 1/7/2021 :- ขอความเห็นชอบใช้ร่างขอบเขตของงานและราคากลางฯ แล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 10 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แล้ว ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563</p> <p>- รายงานขอจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563</p> <p>- จัดทำหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เสนอราคาการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 12 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563</p> <p>- □มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เสนอราคาการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว 7604.3/194 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 16 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 2/5/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนต่อรองราคาการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 16 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563</p> <p>- □มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยืนยันราคาการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว 7604.3/202 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564</p> <p>- □รายงานผลการพิจารณาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ กท 0806/พิเศษ 18 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564</p> <p>- □รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/070 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564</p> <p>- □ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 มกราคม 2564</p> <p>- □ขอความอนุเคราะห์นิติกรผู้มีความรู้ด้านกฎหมายตรวจสอบร่างสัญญาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะฯ แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/088 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564</p> <p>- □แจ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามในสัญญา แล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา ที่ กท 0806/136 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564</p> <p>- □ลงนามในสัญญาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก แล้ว สัญญาเลขที่ 22-3-64 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 3/4/2021 : - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว 7604.3/299 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564</p> <p>- อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 05/04/2564 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว 7604.3/308/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564</p> <p>- อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 07/05/2564 : - จ่ายค่าจ้างเหมางวดที่ 2 แล้ว</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานผลการตรวจรับงานจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักงวดที่ 2 ที่ กท 0806/516 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564

รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/06/2564 : กำลังดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/07/2564 : กำลังดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: กำลังดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่12	:: 05/08/2564 : กำลังดำเนินงานตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถู	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 06/09/2564 : กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายภายในวันที่ 10 ก.ย. 64		
	- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้อัจฉริยะไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้		
	- ติดตามการใช้สื่อการเรียนรู้อัจฉริยะ และรายงานสรุปผลการดำเนินการ และจัดทำรายงานผลการติดตามในรูปแบบเอกสาร จำนวน 1 ชุด		
	- จัดทำไฟล์ต้นฉบับ ที่สามารถแก้ไขได้ ลงในฮาร์ดดิส จำนวน 1 ชุด		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 07/09/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 3,500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

