



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสโครงการ... : 09000000-4233

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เพลินจิตต์ อุนเสรี โทร.3422

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) เป็นประจำทุกๆ ปีการศึกษา และสำนักงานการศึกษาเห็นความสำคัญของการทดสอบดังกล่าว จึงได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดสอบให้แก่ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน และสำนักงานศึกษากำหนดให้โรงเรียนดำเนินการตรวจและวิเคราะห์คะแนนจากการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อยเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งจะเป็ข้อมูลสำหรับให้โรงเรียนวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน อีกทั้งกำหนดให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลการวิเคราะห์กลับมายังสำนักงานการศึกษา เพื่อสรุปผลในภาพรวมสำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมมากขึ้นในการสอบ O-NET

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนนำผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มของโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 50

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)

แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการชี้แจงแนวทางยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) โดยการวิเคราะห์และนำผลการสอบ Pre-ONET มาเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 5/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ชี้แจงแนวทางยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) โดยการวิเคราะห์และนำผลการทดสอบ Pre O-NET มาเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และส่งแบบฟอร์มคู่มือให้โรงเรียนรายงานการวิเคราะห์การสอบ Pre O-NET	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 09/12/2563 : อยู่ระหว่างรอการสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 และรวบรวมผลสอบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/01/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมผลสอบและประมวลผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน Pre O-NET	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 04/02/2564 : อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลในระดับกรุงเทพมหานคร			



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่ 6 :: 08/06/2564 : ดำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) : เป็นไปตามเป้าหมาย

และเก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

และอยู่ขั้นตอนสรุปและรายงานผลการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 08/06/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสโครงการ... : 09000000-4233

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เพลินจิตต์ อุ่นเสรี โทร.3422

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) เป็นประจำทุกๆ ปีการศึกษา และสำนักการศึกษาเห็นความสำคัญของการทดสอบดังกล่าว จึงได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดสอบให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน และสำนักการศึกษากำหนดให้โรงเรียนดำเนินการตรวจและวิเคราะห์คะแนนจากการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อยเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งจะเป็ข้อมูลสำหรับให้โรงเรียนวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน อีกทั้งกำหนดให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลการวิเคราะห์กลับมายังสำนักการศึกษา เพื่อสรุปผลในภาพรวมสำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมมากขึ้นในการสอบ O-NET

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนนำผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มของโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 50

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)

แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการชี้แจงแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) โดยการวิเคราะห์และนำผลการสอบ Pre-ONET มาเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 5/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ชี้แจงแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) โดยการวิเคราะห์และนำผลการทดสอบ Pre O-NET

มาเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และส่งแบบฟอร์มคู่มือให้โรงเรียนรายงานการวิเคราะห์การสอบ Pre O-NET





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 09/12/2563 : อยู่ระหว่างรอการสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 และรวบรวมผลสอบ			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 15/01/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมผลสอบและประมวลผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน Pre O-NET	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 04/02/2564 : อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลในระดับกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 08/06/2564 : ดำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (Pre O-NET) และเก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และอยู่ขั้นตอนสรุปและรายงานผลการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 08/06/2564 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

