



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

รหัสโครงการ... : 09000000-4240

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 679,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณฤต ศรีสว่าง (3465)

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมรับมือก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

เพื่อใช้ในการบูรณาการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

มีการให้การศึกษาศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต และการปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

สำนักการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1

การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) จึงจัดทำโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

เพื่อปลูกจิตสำนึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและส่งเสริม สัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย

สร้างความรู้และความเข้าใจให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความรอบรู้ มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

และตระหนักถึงการเตรียมการเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรอบรู้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

☐ 2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ☐

☐ 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันวางแผนงานในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

ในระดับสำนักงานเขต ให้แก่ผู้แทนสำนักงานเขตที่รับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1

การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

☐ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 109 โรงเรียน โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ☐

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 109 คน

เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

2.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 218 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้มีความรอบรู้ เพื่อ

เป็นการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

☐ 3.ผู้แทนสำนักงานเขตที่รับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มเขตละ 2 คน รวม 36 คน

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันวางแผนงานในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ในระดับสำนักงานเขต

☐ 4.เจ้าหน้าที่ 12 คน วิทยากร 5 คน รวม 17 คน

☐ ด้านคุณภาพ

☐ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และสามารถจัดกิจกรรม เผยแพร่ แนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพบรรลุผลตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.

2561-2564)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่1



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอรายนชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและข้าราชการครูเพื่อจัดทำคำสั่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนขอรายนชื่อนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/12/2563 : กำลังดำเนินการพิจารณารายละเอียด กำหนด วันเวลา และสถานที่ฝึกอบรมฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 08/01/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการพัฒนางานการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสำนักการศึกษา ที่ 2/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเตรียมการประชุมคณะกรรมการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 08/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเขต และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตามโครงการ พัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเขต และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 05/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการให้นักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 13/05/2564 : อยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการให้นักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อม ทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนางานการเตรียมควา มพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 09/07/2564 : จัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วง วัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์โครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่ อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 06/08/2564 : จัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูง อายุที่มีคุณภาพ จากเดิม เป็นการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เปลี่ยนแปลงเป็น จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับวิทยากรเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: โครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

รหัสโครงการ... : 09000000-4240

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 679,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนฤตล ศรีสว่าง (3465)

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมรับมือก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

เพื่อใช้ในการบูรณาการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

มีการให้การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต และการปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

สำนักการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1

การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) จึงจัดทำโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

เพื่อปลูกจิตสำนึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและส่งเสริม สัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย

สร้างความรู้และความเข้าใจให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีความรอบรู้ มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

และตระหนักถึงการเตรียมการเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรอบรู้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

☐ 2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ☐

☐ 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันวางแผนงานในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

ในระดับสำนักงานเขต ให้แก่ผู้แทนสำนักงานเขตที่รับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1

การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

☐ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 109 โรงเรียน โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ☐

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 109 คน

เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

2.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 218 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้มีความรอบรู้ เพื่อ

เป็นการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

☐ 3.ผู้แทนสำนักงานเขตที่รับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มเขตละ 2 คน รวม 36 คน

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันวางแผนงานในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ในระดับสำนักงานเขต

☐ 4.เจ้าหน้าที่ 12 คน วิทยากร 5 คน รวม 17 คน

☐ ด้านคุณภาพ

☐ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และสามารถจัดกิจกรรม เผยแพร่ แนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพบรรลุผลตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.

2561-2564)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและข้าราชการครูเพื่อจัดทำคำสั่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่2



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 11/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/12/2563 : กำลังดำเนินการพิจารณารายละเอียด กำหนด วันเวลา และสถานที่ฝึกอบรมฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 08/01/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการพัฒนางานการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสำนักการศึกษา ที่ 2/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเตรียมการประชุมคณะกรรมการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 08/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเขต และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตามโครงการ พัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเขต และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 05/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการให้นักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติกา ราโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/05/2564 : อยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการให้นักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ การโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อ มทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนางานการเตรียมควา มพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 09/07/2564 : จัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วง วัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์โครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่ อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/08/2564 : จัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนางานการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูง อายุที่มีคุณภาพ จากเดิม เป็นการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เปลี่ยนแปลงเป็น จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับวิทยากรเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....