



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษา

รหัสโครงการ... : 09000000-4291

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,023,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาวสาวนันทร ศรีวิชัย โทร.3422

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์

1.3 หลักการและเหตุผล

จากผลการสอบ O-NET ที่ผ่านมา พบว่าผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังคงไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ในด้านคุณภาพการศึกษา ที่กำหนดให้นักเรียนมีคะแนน O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65 เมื่อสิ้นสุดแผน โดยในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 เฉลี่ยทุกวิชา คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 36.26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 16.50 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 9.40 ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายของตัวชี้วัดเป็นอย่างมาก

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนอกจากจะมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ตามเป้าหมายแล้ว ยังมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

สำนักการศึกษาจึงเห็นความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 109 โรงเรียน

สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาขึ้น

ด้วยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และอุปสรรค

เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำเครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งรวมถึงการจัดทำสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อจัดทำเครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อจัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

- กิจกรรมที่ 1 จัดสถาบันการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร และจัดทำข้อเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน

- กิจกรรมที่ 2 จัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบและเครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 109 โรงเรียน และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 9 โรงเรียน

- กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,162 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

- 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 109 คน
- 2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ จำนวน 109 คน
- 3) ครูผู้สอนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 872 คน
- 4) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 20 คน
- 5) นักวิชาการศึกษา จำนวน 24 คน

ผู้เกี่ยวข้อง

- 1) วิทยากร จำนวน 18 คน
- 2) เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ด้านคุณภาพ

- 1) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
- 2) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา มีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
- 3) ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา มีแนวคิด ความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ สำหรับนำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนด TOR และขอความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนด TOR และขอความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ดำเนินการจัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ และมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 26 มกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง โดยมีการประชุมคณะกรรมการ TOR แล้ว 2 ครั้ง คือ วันที่ 26 มกราคม 2564 และ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และในขณะนี้อยู่ระหว่างประสานสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/05/2564 : จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลางกิจกรรมที่ 1 เสร็จสิ้น และอยู่ระหว่างประสานสถาบันการศึกษา จำนวน 3 สถาบัน เพื่อยื่นข้อเสนอด้านราคาและด้านคุณภาพในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ได้แก่ 1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/06/2564 : คณะกรรมการดำเนินงานจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาข้อเสนอของสถาบันการศึกษาที่ยื่นข้อเสนอจำนวน 2 ราย คือ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าทั้ง 2 สถาบันได้นำเอกสารแสดงคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ครบถ้วน ถึงให้ยกเลิกการดำเนินการ จึงต้องมีการดำเนินการใหม่อีกครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนด tor และราคากลาง โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 ไปเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/08/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 07/10/2564 : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษาได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 การจ้างสถาบันการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้ทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ จำนวน 4 ราย คือ 1) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย คือ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 120 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คือ ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายเสนอเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษาใหม่ โดยขอเงินงบประมาณเหลือปีแบบไม่มีหนี้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษา

รหัสโครงการ... : 09000000-4291

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2020-10-01 00:00:00





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,023,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาวสาวนันทร ศรีวิชัย โทร.3422

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์

1.3 หลักการและเหตุผล

จากผลการสอบ O-NET ที่ผ่านมา พบว่าผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ในด้านคุณภาพการศึกษา ที่กำหนดให้นักเรียนมีคะแนน O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65 เมื่อสิ้นสุดแผน โดยในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 เฉลี่ยทุกวิชา คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 36.26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 16.50 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 9.40 ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายของตัวชี้วัดเป็นอย่างมาก จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนอกจากจะมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ตามเป้าหมายแล้ว ยังมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

สำนักการศึกษาจึงเห็นความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 109 โรงเรียน
สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาขึ้น ด้วยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำเครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งรวมถึงการจัดทำสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อจัดทำเครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อจัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ
 - กิจกรรมที่ 1 จัดสถาบันการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร และจัดทำข้อเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน
 - กิจกรรมที่ 2 จัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบและเครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 109 โรงเรียน และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 9 โรงเรียน
 - กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,162 คน ประกอบด้วย
 - กลุ่มเป้าหมาย
 - 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 109 คน
 - 2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ จำนวน 109 คน
 - 3) ครูผู้สอนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 872 คน
 - 4) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 20 คน
 - 5) นักวิชาการศึกษา จำนวน 24 คน
 - ผู้เกี่ยวข้อง
 - 1) วิทยากร จำนวน 18 คน
 - 2) เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน
2. ด้านคุณภาพ
 - 1) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
 - 2) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา มีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 - 3) ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา มีแนวคิด ความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำหรับนำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนด TOR และขอความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนด TOR และขอความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ดำเนินการจัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ และมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 26 มกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง โดยมีการประชุมคณะกรรมการ TOR แล้ว 2 ครั้ง คือ วันที่ 26 มกราคม 2564 และ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และในขณะนี้อยู่ระหว่างประสานสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/05/2564 : จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลางกิจกรรมที่ 1 เสร็จสิ้น และอยู่ระหว่างประสานสถาบันการศึกษา จำนวน 3 สถาบัน เพื่อยื่นข้อเสนอด้านราคาและด้านคุณภาพในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ได้แก่ 1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/06/2564 : คณะกรรมการดำเนินงานจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาข้อเสนอของสถาบันการศึกษาที่ยื่นข้อเสนอจำนวน 2 ราย คือ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าทั้ง 2 สถาบันได้นำส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ครบถ้วน ถึงให้ยกเลิกการดำเนินการ จึงต้องมีการดำเนินการใหม่อีกครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนด tor และราคากลาง โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 ไปเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/08/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 07/10/2564 : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษาได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 การจ้างสถาบันการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้ทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ จำนวน 4 ราย คือ 1) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย คือ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 120 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คือ ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายเสนอเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษาใหม่ โดยขอเงินงบประมาณเหลือปีแบบไม่มีหนี้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

