



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4313

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-03-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจการยุวภาคได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร สุธมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์พิณิจ เมื่อวันที่ 27

มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวภาคมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ปลูกฝังให้ยุวภาคมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

กำหนดให้กิจกรรมยุวภาค

เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวภาคสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย

ความสามัคคี มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

□ ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิกยุวภาคได้จัดกิจกรรมร่วมกันได้และเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกยุวภาคทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิกยุวภาค รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ □

2. เพื่อให้สมาชิกยุวภาครำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวภาคไทย □

3. ส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวภาคให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ □

จัดงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาค

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวภาคไทย จำนวนทั้งสิ้น ๓,๕๕๐ คน ประกอบด้วย □ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓,๕๕๐ คน ดังนี้

(๑) สมาชิกยุวภาค และผู้บังคับบัญชายุวภาค สังกัดโรงเรียนใน ๕๐ สำนักงานเขต ๆ ละ ๕๐ คน จำนวน ๒,๕๐๐ คน

(๒) คณะกรรมการ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑,๐๕๐ คน

ด้านคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวภาคในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 19/11/2564 : ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 09/12/2564 : มีการประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคในเบื้องต้นให้จัดพิธีออนไลน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 10/01/2565 : ดำเนินโครงการโดยรูปแบบโครงการมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 09/02/2565 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 10/03/2565 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 11/04/2565 : ยกเลิกโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 10/05/2565 : ยกเลิกโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 3





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จัดงานพิธีปฐมนิเทศน์และสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานพิธีปฐมนิเทศน์และสวนสนามยุวภาค
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวภาคไทย จำนวนทั้งสิ้น ๓,๕๕๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓,๕๕๐ คน ดังนี้
(๑) สมาชิกยุวภาค และผู้บังคับบัญชายุวภาค สังกัดโรงเรียนใน ๕๐ สำนักงานเขต ๆ ละ ๕๐ คน จำนวน ๒,๕๐๐ คน
(๒) คณะกรรมการ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑,๐๕๐ คน

ด้านคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวภาคในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/11/2564 : ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/12/2564 : มีการประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดงานพิธีปฐมนิเทศน์และสวนสนามยุวภาคในเบื้องต้นให้จัดพิธีออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 10/01/2565 : ดำเนินโครงการโดยรูปแบบโครงการมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/02/2565 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/03/2565 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/04/2565 : ยกเลิกโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/05/2565 : ยกเลิกโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 10/06/2565 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากโควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 12/07/2565 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/08/2565 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 01/09/2565 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

