



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูด้านการศึกษาศึกษาพิเศษ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และกำลังเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม สร้างความเข้าใจ และตรวจสอบ แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 3 วัน แบบ ไป-กลับ ระหว่างวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	เนื่องจากมีความคาดหวังของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย กำลังดำเนินการขออนุมัติ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	สร้างความรู้ความเข้าใจและตรวจสอบแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เมษายน 2566 ณ โรงแรม รอยัล เบญจา กรุงเทพฯ แบบไป-กลับ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และจัดเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม อัล มี รอย กรุงเทพฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : กิจกรรมที่ 1 (1.2) ดำเนินงานระหว่าง วันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่ 1 (1.3) ดำเนินงานในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 การดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.4)ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 01/06/2566 : ดำเนินการกำหนดตารางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 : ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 1.4 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ทำให้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 1.3 จากเดิมเดือนมีนาคมเป็นเดือนพฤษภาคม และกำหนดการเริ่มเข้าประเมินเริ่มในเดือนมิถุนายน ทำให้โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินทั้งเอกสารและบุคลากรได้ไม่สมบูรณ์ จึงยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1.4 ที่โรงเรียนต้องรับการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์ เพื่อให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมรายงานผลการดำเนินการ กิจกรรมที่ 2.1 การประกวดแข่งขัน วาดภาพระบายสี(สด) การประกวดปั้นดินญี่ปุ่น การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2.2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ และจัดพิธีมอบรางวัลผลงานของนักเรียน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่2.1 การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี(สด),การประกวดงานปั้นดินญี่ปุ่น,การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ สำนักงานเขตยานนาวา และกิจกรรมที่ 2.2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการและจัดพิธีมอบรางวัลผลงานนักเรียน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อย และกำลังสรุปผลการดำเนินโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับ 1,808,100.- งบประมาณที่ใช้ 1,781,032.50- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/10/2566 : สรุปการดำเนินงานโครงการ ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระดับดี ร้อยละ 80 จากการประเมินพบว่าผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สูงกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,715,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	09000000-4346
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ	: 1,891,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป	: 1,715,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวัญญู ลิ้มเจริญพรชัย โทร.3472 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่อสารหรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไว้ในมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บุคคลทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้
การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 กรุงเทพมหานคร จึงมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ
 สำนักการศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถให้บริการการศึกษาสำหรับนักเรียนในกลุ่ม
ที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีมาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐาน
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ 1 (1.1)
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๓)
๓. ข้าราชการครู จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑)
 ๔. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๖ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)
 ๕. ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑(๑.๓) และกิจกรรมที่ ๒
๖. ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๒
๗. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ คน กิจกรรมที่ ๒
๘. วิทยากร จำนวน 6 คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)
 9. เจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่ 1 (1.2) จำนวน ๖ คน กิจกรรมที่ 1 (1.3) จำนวน 4 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวน 66 คน
 10. กรรมการ จำนวน 12 คน กิจกรรมที่ ๒

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 14/12/2565 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 4 วัน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ 17 -20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูด้านการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และกำลังเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม สร้างความเข้าใจ และตรวจสอบ แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 3 วัน แบบ ไป-กลับ ระหว่างวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 08/03/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1.1 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพร้อมรายละเอียดการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1.2 เนื่องจากมีความคาดเคลื่อนของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย กำลังดำเนินการขออนุมัติ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.2) อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม สร้างความเข้าใจและตรวจสอบแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เมษายน 2566 ณ โรงแรม รอยัล เบญจา กรุงเทพฯ แบบไป-กลับ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และจัดเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม อัล มี รอช กรุงเทพฯ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : กิจกรรมที่ 1 (1.2) ดำเนินงานระหว่าง วันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่ 1 (1.3) ดำเนินงานในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 การดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.4)ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/06/2566 : ดำเนินการกำหนดตารางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566	: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่7	:: 27/07/2566 : ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 1.4 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ทำให้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 1.3 จากเดิมเดือนมีนาคมเป็นเดือนพฤษภาคม และกำหนดการเริ่มเข้าประเมินเริ่มในเดือนมิถุนายน ทำให้โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินทั้งเอกสารและบุคลากรได้ไม่สมบูรณ์ จึงยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1.4 ที่โรงเรียนต้องรับการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์ เป็นให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมรายงานผลการดำเนินการ กิจกรรมที่ 2.1 การประกวดแข่งขัน วาดภาพพระบายสี(สด) การประกวดปั้นดินญี่ปุ่น การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดดอกลำไย สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2.2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ และจัดพิธีมอบรางวัลผลงานของนักเรียน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่8	:: 29/08/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่2.1 การประกวดแข่งขันวาดภาพพระบายสี(สด),การประกวดงานปั้นดินญี่ปุ่น,การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดดอกลำไย สำนักงานเขตยานนาวา และกิจกรรมที่ 2.2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการและจัดพิธีมอบรางวัลผลงานนักเรียน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และกำลังสรุปผลการดำเนินโครงการ	: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่9	:: 29/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับ 1,808,100.- งบประมาณที่ใช้ 1,781,032.50- บาท	: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่10	:: 02/10/2566 : สรุปการดำเนินงานโครงการ ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระดับดี ร้อยละ 80 จากการประเมินพบว่าผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สูงกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด	: เป็นไปตามแผน

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคะบวนการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 09000000-4346	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,891,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,715,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวาทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย โทร.3472 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารหรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไว้ในมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บุคคลทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต่อเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

กรุงเทพมหานคร จึงมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักการศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ

และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถให้บริการการศึกษาสำหรับนักเรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีมาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐาน

๒.๒ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ 1 (1.1)

๒. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๓)

๓. ข้าราชการครู จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑)

๔. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๖ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)

๕. ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑(๑.๓) และกิจกรรมที่ ๒

๖. ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๒

๗. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ คน กิจกรรมที่ ๒

8. วิทยากร จำนวน 6 คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)

9. เจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่ 1 (1.2) จำนวน ๖ คน กิจกรรมที่ 1 (1.3) จำนวน 4 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวน 66 คน

10. กรรมการ จำนวน 12 คน กิจกรรมที่ ๒

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 14/12/2565 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 4 วัน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ 17 -20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูด้านการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และกำลังเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม สร้างความเข้าใจ และตรวจสอบ แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 3 วัน แบบ ไป-กลับ ระหว่างวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 08/03/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1.1 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพร้อมรายละเอียดการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1.2 เนื่องจากมีความคาดเคลื่อนของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย กำลังดำเนินการขออนุมัติ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 (1.2) อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม สร้างความเข้าใจและตรวจสอบแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เมษายน 2566 ณ โรงแรม รอยัล เบญจา กรุงเทพฯ แบบไป-กลับ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และจัดเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม อัล มี รอย กรุงเทพฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : กิจกรรมที่ 1 (1.2) ดำเนินงานระหว่าง วันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่ 1 (1.3) ดำเนินงานในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 การดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.4)ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/06/2566 : ดำเนินการกำหนดตารางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/07/2566 : ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 1.4 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ทำให้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 1.3 จากเดิมเดือนมีนาคมเป็นเดือนพฤษภาคม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๔. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๖ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)
- ๕. ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๑๕๐ คน กิจกรรมที่ ๑(๑.๓) และกิจกรรมที่ ๒
- ๖. ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน ๑๕๐ คน กิจกรรมที่ ๒
- ๗. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ คน กิจกรรมที่ ๒
- 8. วิทยากร จำนวน 6 คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)
- 9. เจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่ 1 (1.2) จำนวน ๖ คน กิจกรรมที่ 1 (1.3) จำนวน 4 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวน 66 คน
- 10. กรรมการ จำนวน 12 คน กิจกรรมที่ ๒

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 14/12/2565 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และคำสั่งผู้ให้บริการอบรมกิจกรรมที่ 1.1
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 01/02/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 4
วัน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ 17 -20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูด้านการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และกำลังเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1.2
อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม สร้างความเข้าใจ และตรวจสอบ แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 3 วัน แบบ ไป-กลับ
ระหว่างวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 08/03/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1.1 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพร้อมรายละเอียดการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1.2
เนื่องจากมีความคาดเคลื่อนของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย กำลังดำเนินการขออนุมัติ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 28/04/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 (1.2) อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม
สร้างความเข้าใจและตรวจสอบแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เมษายน 2566 ณ โรงแรม รอยัล
เบญจา กรุงเทพฯ แบบไป-กลับ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และจัดเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.3)
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม อัล มี รอย กรุงเทพฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 29/05/2566 : กิจกรรมที่ 1 (1.2) ดำเนินงานระหว่าง วันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่ 1 (1.3)
ดำเนินงานในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 การดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.4)ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 01/06/2566 : ดำเนินการกำหนดตารางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 27/07/2566 : ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 1.4 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ
ทำให้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 1.3 จากเดิมเดือนมีนาคมเป็นเดือนพฤษภาคม
และกำหนดการเริ่มเข้าประเมินเริ่มในเดือนมิถุนายน ทำให้โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินทั้งเอกสารและบุคลากรได้ไม่สมบูรณ์
จึงยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1.4 ที่โรงเรียนต้องรับการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์
เป็นให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมรายงานผลการดำเนินการ กิจกรรมที่ 2.1 การประกวดแข่งขัน
วาดภาพระบายสี(สด) การประกวดปั้นดินญี่ปุ่น การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 ณ
โรงเรียนวัดดอกไม้ สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2.2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
และจัดพิธีมอบรางวัลผลงานของนักเรียน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 29/08/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่ 2.1 การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี(สด),การประกวดงานปั้นดินญี่ปุ่น,การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ระหว่างวันที่ ๑๑
- ๑๓ กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ สำนักงานเขตยานนาวา และกิจกรรมที่ 2.2
จ้างเหมาจัดนิทรรศการและจัดพิธีมอบรางวัลผลงานนักเรียน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และกำลังสรุปผลการดำเนินโครงการ

รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับ 1,808,100.- งบประมาณที่ใช้ 1,781,032.50.- บาท
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/10/2566 : สรุปการดำเนินงานโครงการ ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระดับดี ร้อยละ 80
	จากการประเมินพบว่าผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สูงกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,715,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

