



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : **ทุนเฮอร์วีน**

รหัสโครงการ... : 09000000-4388

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 31,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 28,100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : **สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / กลุ่มงานอัตรากำลัง**

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : **กลุ่มงานอัตรากำลัง**

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน 11 สถาบัน ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในด้านการผลิตและพัฒนาครู ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู โดยสถาบันการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะเหมาะสม
- สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการทุนเฮอร์วีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการโอนย้ายกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ทำให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานคร มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ
 - นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งผ่านการคัดเลือกโครงการทุนเฮอร์วีนให้ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวนรวม 318 ทุน ประกอบด้วย
 - 3.1.1 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 83 ทุน
 - 3.1.2 รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 85 ทุน
 - 3.1.3 รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 ทุน
 - 3.1.4 รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 50 ทุน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
 เป้าหมายที่ : ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเงินทุนการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : กำหนดประชุมคณะกรรมการโครงการทุนเฮอร์วีน ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเฮอร์วีน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 08/02/2566 : กรุงเทพมหานครกำหนดรับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 13-28 ก.พ. 2566 ในวันทำการ เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมศิริภัสราภรณ์ ชั้น 1 สำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 119 ราย และอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/04/2566 : รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 119 ราย มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 115 ราย สำนักการศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว กำหนดให้มีการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : นิสิต/นักศึกษา รายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. 2566 - 20 มิ.ย. 2566 จำนวน 35 คน		





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 26/12/2565 : กำหนดประชุมคณะกรรมการโครงการทุนเฮอร์วีน ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเฮอร์วีน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 08/02/2566 : กรุงเทพมหานครกำหนดรับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 13-28 ก.พ. 2566 ในวันทำการ เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมศิริภัสราภรณ์ ชั้น 1 สำนักการศึกษา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 21/03/2566 : รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 119 ราย และอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 20/04/2566 : รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 119 ราย มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 115 ราย สำนักการศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว กำหนดให้มีการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 23/05/2566 : นิสิต/นักศึกษา รายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. 2566 - 20 มิ.ย. 2566 จำนวน 35 คน และจะรับสมัครนิสิต/นักศึกษาทุนเฮอร์วีน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค. 2566 จำนวน 12 ทุน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: รับสมัครผู้มีคุณสมบัติและคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับทุนการศึกษา จำนวน 46 ราย กำหนดทำสัญญาการรับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันโครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 21/07/2566 : รับสมัครผู้มีคุณสมบัติและคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับทุนการศึกษา จำนวน 46 ราย ทำสัญญาการรับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันโครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 18/08/2566 : รับสมัครผู้มีคุณสมบัติและคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับทุนการศึกษา จำนวน 45 ราย ทำสัญญาการรับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันโครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา ทั้งหมด 11 สถาบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,100,000.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 28,100,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

