



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนสองภาษา.1

รหัสโครงการ... : 09000000-4391

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 272,872,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-04-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 174,930,079 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิตเทศก์ / กลุ่มงานนิตเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานนิตเทศการศึกษาศึกษา 2

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อ ในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่น ๆ อย่างมั่นใจให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านสมรรถนะสากล และดำรงตนตามแบบ วัฒนธรรมไทยมีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรไทย-อังกฤษ จำนวน 69 โรงเรียน หลักสูตรไทย-จีน จำนวน 14 โรงเรียน รวมจำนวนโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนสองภาษา รวม 83 โรงเรียน

กรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติให้สำนักการศึกษาจัดการเรียนการสอนสองภาษาหลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย-จีน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีโรงเรียนเข้าในโครงการแล้วรวม 83 โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 ? 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.3 การศึกษาที่จัดโดย กทม. เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.4 นักเรียนมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ที่ 3.3.4.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นซึ่งสำนักการศึกษาได้จัดทำแผนรองรับความต้องการไว้จำนวน 5 โรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สมรรถนะสากล
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนสองภาษาได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น สามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- กิจกรรมที่ 1 บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในโครงการโรงเรียนสองภาษารวม 88 โรงเรียน
- กิจกรรมที่ 2 (2.1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนฯ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 440 คน
- กิจกรรมที่ 2 (2.2) นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 83 โรงเรียน
- กิจกรรมที่ 2 (2.4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนฯ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 470 คน
- กิจกรรมที่ 3 (3.1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนฯ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 454 คน
- กิจกรรมที่ 3 (3.2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนฯ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 97 คน
- กิจกรรมที่ 4 นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
- กิจกรรมที่ 5 นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรไทย-อังกฤษ จำนวน 55 ห้องเรียนๆละ 30 คน และหลักสูตรไทย - จีน จำนวน 14 ห้องเรียนๆละ 30 คน

ด้านคุณภาพ

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียน ได้ตามระดับชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๓.๑ - ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนสองภาษาที่ผ่านการประเมิน CEFR หรือ YCT

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง
หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง
หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,772,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : 1.ดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน
ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว
2.อยู่ระหว่างดำเนินการทำต้นฉบับแบบทดสอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 27,512,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2
หลักสูตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,083,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน ๓.๑ หลักสูตรไทย ?
อังกฤษ และ ๓.๒ หลักสูตรไทย ? จีน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,051,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๒.๔
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 25,651,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๒.๔
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ระหว่างวันที่ 23- 25 มิถุนายน
2566 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ ห้องปรีณซ์บอลรูม 1-2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,462,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 5 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการทดสอบ CEFR และ YCT
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 59,717,759 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการทดสอบ CEFR และ YCT เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,679,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนสองภาษา.1
รหัสโครงการ... : 09000000-4391
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2024-04-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 272,872,800 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 174,930,079 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อ ในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่น ๆ อย่างมั่นใจให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามสู่มาตรฐานสากล
และดำรงตนตามแบบ วัฒนธรรมไทยมีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรไทย-อังกฤษ จำนวน 69 โรงเรียน หลักสูตรไทย-จีน จำนวน 14 โรงเรียน
รวมจำนวนโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนสองภาษา รวม 83 โรงเรียน

กรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติให้สำนักการศึกษาจัดการเรียนการสอนสองภาษาหลักสูตรไทย-อังกฤษ และหลักสูตรไทย-จีน
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีโรงเรียนเข้าในโครงการแล้วรวม 83 โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2566 ? 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.3
การศึกษาที่จัดโดย กทม. เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 ยุทธศาสตร์ที่ ๓





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

มหานครสำหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.4 นักเรียนมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3.3.4.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในตัวชี้วัดที่ ๑๔
ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นซึ่งสำนักการศึกษาได้จัดทำแผนรองรับความต้องการไว้จำนวน 5 โรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่น และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนสองภาษาได้รับความรู้และมีทักษะในการวัดและประเมินผล ปรับปรุงแบบทดสอบกลาง การเตรียมความพร้อม การสื่อสารและการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น สามารถขยายผลแก่บุคลากรในสังกัดต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- กิจกรรมที่ 1 บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในโครงการโรงเรียนสองภาษารวม 88 โรงเรียน
- กิจกรรมที่ 2 (2.1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนฯ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 440 คน
- กิจกรรมที่ 2 (2.2) นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 83 โรงเรียน
- กิจกรรมที่ 2 (2.4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนฯ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 470 คน
- กิจกรรมที่ 3 (3.1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนฯ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 454 คน
- กิจกรรมที่ 3 (3.2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนฯ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 97 คน
- กิจกรรมที่ 4 นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
- กิจกรรมที่ 5 นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรไทย-อังกฤษ จำนวน 55 ห้องเรียนฯละ 30 คน และหลักสูตรไทย - จีน จำนวน 14 ห้องเรียนฯละ 30 คน

ด้านคุณภาพ

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียน ได้ตามระดับชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนสองภาษาที่ผ่านการประเมิน CEFR หรือ YCT

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,772,200 บาท | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/02/2566 : 1.ดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว | | |
| | 2.อยู่ระหว่างดำเนินการทำต้นฉบับแบบทดสอบ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 27,512,200 บาท | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2 หลักสูตร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,083,400 บาท | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน ๓.๑ หลักสูตรไทย ? อังกฤษ และ ๓.๒ หลักสูตรไทย ? จีน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,051,920 บาท | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่ 7 | <p>:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๒.๔</p> <p>ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 25,651,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 8 | <p>:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๒.๔</p> <p>ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง ระหว่างวันที่ 23- 25 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 ? 16.00 น. ณ ห้องปรีณซ์บอลรูม 1-2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรีณซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,462,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 9 | <p>:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 5 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการทดสอบ CEFR และ YCT</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 59,717,759 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/08/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการทดสอบ CEFR และ YCT เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,679,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

