



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 รหัสโครงการ... : 10000000-3878 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฤชณ ดวงมรกต โทร. 2078 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องพิจารณาตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร บ่อยครั้งเกิดความคลาดเคลื่อนของการคำนวณ ค่า K ที่คำนวณได้ของหน่วยงานคู่สัญญาและผู้รับจ้างเหมาไม่ตรงกับของสำนักการโยธา และของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในการจำแนกประเภทของงาน หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการคำนวณ และมีการพิมพ์ตัวเลขและตัวอักษรผิดอยู่บ่อยครั้งมีข้อผิดพลาดด้านงานสารบรรณ สำนักการโยธาจึงทำการพัฒนาระบบการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและบุคลากร
- ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน รวดเร็วขึ้นและแม่นยำขึ้น ลดความเครียดในการทำงาน
- นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการคำนวณด้านวิศวกรรมและงานสารบรรณ
- พัฒนางอค์ความรู้ของบุคลากร
- หน่วยงานต่างๆสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ตัวชี้วัดที่ 1 ?จำนวนขั้นตอนการทำงานสามารถลดลง จำนวน 2 ขั้นตอน? ประเมินจากการเปรียบเทียบแผนผังการทำงานแบบเดิม และแบบใหม่ ว่าสามารถลดจำนวนขั้นตอนการทำงานได้
- ตัวชี้วัดที่ 2 ?ลดจำนวนบุคลากรที่ใช้ในการทำงานจำนวน 1 คน? ประเมินผลเปรียบเทียบจากผังขั้นตอนการทำงานแบบเก่าและแบบใหม่
- ตัวชี้วัดที่ 3 ?เจ้าหน้าที่สำนักการโยธาและหน่วยงานที่นำระบบใหม่ไปใช้มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90? ประเมินจากแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่นำไปใช้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (มิติที่ 3.2 ของ สกก.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้ระบบในการปฏิบัติงานจริง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคำนวณและบันทึกข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณและบันทึกข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การดำเนินการคำนวณค่า K		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การดำเนินการคำนวณค่า K		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การคำนวณเงินชดเชยและเงินเรียกคืนค่างานก่อสร้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างค่า K		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคำนวณค่า K		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงข้อมูลโครงการต่างๆที่ส่งขอพิจารณาเงินชดเชยฯ ค่า K		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงข้อมูลโครงการต่างๆที่ส่งขอพิจารณาเงินชดเชยฯ ค่า K			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณสูตรค่า K			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2562 : อยู่ระหว่างคำนวณเงินชดเชยค่า K แต่ขาดเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน 2 อัตรา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

