



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขและขยายอายุสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.68/2562 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)		
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)		
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)		
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)		
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)		
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)		
รายงานครั้งที่20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	- อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562)		
รายงานครั้งที่21	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

