





รายงานครั้งที่14





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่15	<p>:: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สনয়.          ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สনয়.          ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่17	<p>:: 16/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สনয়.          ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่18	<p>:: 28/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สনয়.          ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่19	<p>:: 16/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สনয়.          ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่19	<p>:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สনয়.          ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

