





เริ่มต้นโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: 2019-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 600,600 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 545,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิเทพ สายสนิท

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการโยธาในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของมหานคร โดยในการดำเนินโครงการมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะ มีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการของรัฐ เอกชน และชุมชน โดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อนำแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นและรักษาที่ดินของรัฐไว้ให้ประชาชนส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนากทม.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกับองค์กรภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
3. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงานที่ได้รับคะแนนทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 คน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |  |                |                     |
|-----------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 15/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการ<br>- ติดต่อวิทยากร และสถานที่<br>- ขออนุมัติเงินประจำงวด<br>- จัดทำคำสั่ง เสนอ ป.กท.อนุมัติ |  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 14/11/2562 : ป. กท. อนุมัติคำสั่ง   |  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2562 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน วันที่ 16-20 ธ.ค. 2562 จ. ลำปาง และ จ.เชียงใหม่                                      |  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/12/2562 : รวบรวมเอกสาร   |  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 2020-1-15 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว<br>(ตั้งฎีกาเบิกจ่าย และสรุปผลโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชา)        |  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00  | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 545,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

รหัสโครงการ... : 10000000-4061

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 600,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 545,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: นายอดิเทพ สายสนิท







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม

จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการของรัฐ เอกชน และชุมชน

โดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

เพื่อนำแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นและรักษาที่ดินของรัฐไว้ให้ประชาชนส่วนรวม

ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนากรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกับองค์กรภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
3. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงานที่ได้รับคะแนนทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

(กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 คน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |   |                |                     |
|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 15/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการ<br>- ติดต่อวิทยากร และสถานที่<br>- ขออนุมัติเงินประจำงวด<br>- จัดทำคำสั่ง เสนอ ป.กท.อนุมัติ |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 14/11/2562 : ป. กท. อนุมัติคำสั่ง   |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2562 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน วันที่ 16-20 ธ.ค. 2562 จ. ลำปาง และ จ. เชียงใหม่                                     |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/12/2562 : รวบรวมเอกสาร   |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 2020-1-15 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว<br>(ตั้งฎีกาเบิกจ่าย และสรุปผลโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชา)        |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 545,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

