



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 10000000-4076

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-06-28 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-06-12 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิระเดช กรุณทดกุล 08 1412 9712 นายสายัณฑ์ ทศนโกศล 06 2592 0925 นายพรณิ, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายที่กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นอย่างจริงจังตามเป้าหมายการสร้างมหานครแห่งความสุข

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์

รวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุและเป็นกรขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรครวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ

-เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการการพัฒนามือและเท้าผู้สูงอายุให้สามารถดูแล

และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เพื่อขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

เป้าหมาย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.68 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.76 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.98 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- การพิจารณาเพิ่ม -ลดเนื้องาน เพื่อสรุปขออนุมัติแก้ไขสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู่ขั้นตอนขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายระยะเวลาก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

