





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่10 | :: 15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด<br>ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด<br>ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด<br>ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 | :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด<br>ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่15 | :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด<br>ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่16 | :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด<br>ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายเงิน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่17 | :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด<br>ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายเงิน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่18 | :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด<br>ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายเงิน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่19 | :: 9/28/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

