



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 10000000-4157

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานควบคุมอาคาร / สำนักงานควบคุมอาคาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระ คุรุวิจักษ์ณ์ 02 247 0107

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ คุณณัฐสุตา เวียงอำพล 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

การส่งเสริม หมายถึง เกื้อหนุนหรือสนับสนุนให้ดีขึ้น

โดยต้องมีกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์ให้กับเจ้าของอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ไม่อยู่ในบังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)

ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ทั้งนี้

เพื่อเป็นการลดลงของจำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล้มเหลวที่จะเกิดอุบัติเหตุกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ได้กำหนดให้อาคารสูง

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ระบบท่อยื่น ที่เก็บน้ำสำรอง และหัวรับน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ต้องมีช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในอาคารได้ทุกชั้น ต้องมีที่ว่างสำหรับทางหนีไฟทางอากาศ ฯลฯ

ให้อาคารที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) นั้น มีสภาพหรือการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่

47 (พ.ศ.2540) ได้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดำเนินการแก้ไขอาคารให้มีระบบความปลอดภัย เช่น

ติดตั้งแบบแปลน แผนผังของอาคารแต่ละชั้น ติดตั้งเครื่องดับเพลิง ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การส่งเสริม หมายถึง เกื้อหนุนหรือสนับสนุนให้ดีขึ้น

โดยต้องมีกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์ให้กับเจ้าของอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ไม่อยู่ในบังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)

ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ทั้งนี้

เพื่อเป็นการลดลงของจำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล้มเหลวที่จะเกิดอุบัติเหตุกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ได้กำหนดให้อาคารสูง

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ระบบท่อยื่น ที่เก็บน้ำสำรอง และหัวรับน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ต้องมีช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในอาคารได้ทุกชั้น ต้องมีที่ว่างสำหรับทางหนีไฟทางอากาศ ฯลฯ

ให้อาคารที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) นั้น มีสภาพหรือการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่

47 (พ.ศ.2540) ได้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดำเนินการแก้ไขอาคารให้มีระบบความปลอดภัย เช่น

ติดตั้งแบบแปลน แผนผังของอาคารแต่ละชั้น ติดตั้งเครื่องดับเพลิง ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เป็นต้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจ จัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 18. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน

โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักวางผังและพัฒนาเมืองลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 47 อาคาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 2020-4-28 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8 :: 31/05/2563 : รวบรวมรายงานประจำทำเดือน โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563 จำนวน 108 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 25/06/2563 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 127 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 29/07/2563 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 127 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2563 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 160 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 30/09/2563 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 392 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

