



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม การจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)

รหัสโครงการ... : 10000000-4159

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานควบคุมอาคาร / สำนักงานควบคุมอาคาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระ คุรุวิจักษ์ณ์ 02 247 0107

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณิ ศรีสมบัติ คุณณัฐสุดา เวียงอำพล 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

ตรวจสอบและดำเนินการกับอาคาร ที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย

และทรัพย์สินของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 9 ประเภท ได้แก่ 1. อาคารสูง 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 3. อาคารชุมนุมคน

4. โรงมหรสพ 5. โรงแรม 6. สถานบริการ 7. อาคารอยู่อาศัยรวม 8. โรงงาน 9. ป้าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย

และทรัพย์สินของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 9 ประเภท ได้แก่ 1. อาคารสูง 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 3. อาคารชุมนุมคน

4. โรงมหรสพ 5. โรงแรม 6. สถานบริการ 7. อาคารอยู่อาศัยรวม 8. โรงงาน 9. ป้าย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 71 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 156 ราย ตรวจสอบป้าย 2 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 166 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 379 ราย ตรวจสอบป้าย 3 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2562 ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 321 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 578 ราย ตรวจสอบป้าย 12 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมกราคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 492 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 762 ราย ตรวจสอบป้าย 13 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 596 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,027 ราย ตรวจสอบป้าย 17 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 696 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,272 ราย ตรวจสอบป้าย 18 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนเมษายน 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 788 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,463 ราย ตรวจสอบป้าย 23 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 886 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,699 ราย ตรวจสอบป้าย 23 ราย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมิถุนายน 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 993 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,904 ราย ตรวจสอบป้าย 29 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 1,082 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 2,091 ราย ตรวจสอบป้าย 29 ราย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนสิงหาคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 1,169 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 2,302 ราย ตรวจสอบป้าย 33 ราย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 1,246 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 2,461 ราย ตรวจสอบป้าย 47 ราย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

