



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ของสำนักการโยธา

รหัสโครงการ... : 10000000-4255

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนฤทัย ทรงศิริ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผน การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ)แบ่งเป็น 2 ส่วน(ร้อยละ 100)

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 
- 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. การรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ. 2563 คือ ความสมบูรณ์ของการนำเข้าข้อมูล และเชื่อมโยงระบบย่อยของหน่วยงาน
- 1.1 ความครบถ้วนและความถูกต้องในการนำเข้าข้อมูล
- 1.2 การนำเข้าข้อมูลในระบบภายในกำหนด
- 2. พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/24/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ศึกษารายละเอียดดำเนินการโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของขึ้นตอนที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 :ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้		
	<input type="checkbox"/> 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักการโยธา		
	<input type="checkbox"/> 2. ประชุมคณะทำงานฯ และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ตามเอกสารหมายเลข 4		
	<input type="checkbox"/> 3. ที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้มีการนำเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน		
	และได้จัดส่งเอกสารการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล เพื่อส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนมีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>:: 22/04/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/05/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2564</p> <p>2. ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/06/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2564</p> <p>2. ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2564</p> <p>2. ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2564 : 1. ดำเนินงานในขั้นตอนที่ 5</p> <p>การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2564 : 1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักการโยธา</p> <p>2) จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการโยธา</p> <p>3) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำบัญชีรายการข้อมูลและนำเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ เพิ่มเติมจากฐานข้อมูลเดิม จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>4) จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และนำเข้าในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 5.2</p> <p>5) รักษาสถานภาพฐานข้อมูลเดิม (ข้อมูลไฟฟ้าแสงสว่าง ข้อมูลอาคาร ข้อมูลทั่วไปและการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คันหิน สะพาน และอุโมงค์ ข้อมูลการควบคุมฝุ่นละออง ข้อมูลการนำสายไฟฟ้า ลงใต้ดิน ข้อมูลการจัดสาธารณูปโภคให้กับอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ (ข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค) โดยนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2564</p> <p>6) ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>7) เผยแพร่ข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.bangkok.go.th/yota">http://www.bangkok.go.th/yota</a> หัวข้อ ?ระบบฐานข้อมูลโครงการก่อสร้าง สำนักการโยธา?</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

