



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา

รหัสโครงการ... : 10000000-7111

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานควบคุมอาคาร / สำนักงานควบคุมอาคาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานควบคุมอาคาร

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

บริเวณพื้นที่พาณิชย์กรรม ย่านต่างๆ ชั้นในของกรุงเทพฯ ถนนหรือจุดตัดการจราจรสำคัญ บ่อยครั้งพบว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะทางแสง โดยเฉพาะจากป้ายโฆษณาประเภทจอออกอาคารต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านความสว่างให้มีความเหมาะสม กทม.จะจัดทำมาตรฐาน และมาตรการระดับต่างๆ ในการควบคุมค่าความสว่างของแหล่งกำเนิดแสง ป้ายโฆษณาของเมืองโดยรวม ให้เป็นมิตรกับประชาชนผู้สัญจรและผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ กทม.มีหน้าที่ดำเนินตามมาตรการที่กำหนด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดผลกระทบจากความเดือดร้อนรำคาญด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มีมาตรฐานอ้างอิงการควบคุมความสว่างของพื้นที่ต่างๆ ของเมือง
2. ลดมลภาวะทางแสงที่เกินจำเป็นจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีมาตรฐานอ้างอิงการควบคุมความสว่างของพื้นที่ต่างๆ ของเมือง
2. ลดมลภาวะทางแสงที่เกินจำเป็นจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ? การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยดีเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) รอยละการศึกษา ค้นคว้า การกำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : คณะทำงานได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อศึกษา ค้นคว้า หาแนวทาง วิธีการ

หรือรูปแบบการกำหนดค่ามาตรฐานความสว่างของป้ายโฆษณา ร่วมกันแล้ว โดยได้เชิญสมาคมป้ายโฆษณามาให้คำแนะนำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/04/2566 : คณะทำงานศึกษา กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชุมเมื่อวันที่ 22 มี.ค.66

คณะทำงานฯ ได้สรุปหลักเกณฑ์การกำหนดค่าความสว่างของป้ายอิเล็กทรอนิกส์ เสนอให้ผู้บริหารสำนักการโยธาเพื่อพิจารณาสั่งการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างรายงานการกำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาให้ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณานำเรียน

ผ.กทม.พิจารณาสั่งการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : คณะทำงานศึกษา กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบัญญัติ กทม.ฯ

เรื่องการกำหนดค่ามาตรฐาน แสงสว่างที่ออกจากป้ายโฆษณาฯ ตามที่ ผ.กทม. (ท่านรองวิศนุฯ) สั่งการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : คณะทำงานฯ ได้รายงานผลการพิจารณาครั้งที่ 2 เสนอ ผ.กทม. รับทราบ เรียบร้อยแล้ว

และได้นำข้อกำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาฯ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรับคำติชม/แสดงความคิดเห็น ของบุคคลทั่วไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 : เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 66 ท่านรองผู้ว่าฯ (นายวิศนุฯ) ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานควบคุมอาคาร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และสำนักงานกฎหมายและคดี เพื่อกำหนดพิจารณาขั้นตอนการเสนอออกข้อบัญญัติ กทม. และประกาศ กทม.
เพื่อจัดทำขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ต่อไป

รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : อยู่ระหว่างเสนอ ป.กท. พิจารณาสั่งการให้ สำนักงานกฎหมายและคดี ตรวจสอบความถูกต้องของร่างประกาศ กทม.		
	เรื่องวิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด และข้อมูลประกอบรับฟังความคิดเห็น และเสนอ ผว.กท. ลงนามประกาศ กทม. ดังกล่าว ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

