



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.)
รหัสโครงการ... : 11000000-3598 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายโอภาส แสงทองประกาย 2341 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงยิ่งขึ้น เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจะเป็นอัตราที่คิดตามจำนวนน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือน้ำจากแหล่งอื่นที่ใช้ในแหล่งกำเนิดน้ำเสียร้อยละ 100 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียนั้น ๆ และแบ่งประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน นอกจากนั้นสมควรเพิ่มความคล่องตัวในการจัดเก็บ โดยกรุงเทพมหานคร จะจัดจ้างนิติบุคคลจัดเก็บค่าธรรมเนียม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ จำนวน 8 แห่งของกรุงเทพมหานคร ภายใต้หลักการ ผู้ใดเป็นผู้ก่อมลภาวะ ผู้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายบำบัดมลภาวะ (Polluter Pay Principle) ซึ่งการดำเนินงานที่กล่าวมาส่งผลให้คุณภาพน้ำคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาจากการรับภาระน้ำเสียจากคลองเหล่านี้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ 21 เขตการปกครองได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ราชเทวี ญาไท ปทุมวัน บางซื่อ จตุจักร ห้วยขวาง หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ดุสิต ทุंगครุ จอมทอง และราษฎร์บูรณะ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปอดมลพิษ
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง (สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2560 : คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านการโยธาและและระบายน้ำมีมติเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่สำนักการระบายน้ำเสนอเมื่อ 21/9/2560
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 21/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสภา กทม.พิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ก่อนรับหลักการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 15/12/2560 : คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย รับหลักการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2561 : สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ในการประชุมสามัญที่ 1 เมื่อวันที่ 10/1/2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2561 : คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2547 ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 2 ครั้งคือเมื่อวันที่ 14 และ 23 กุมภาพันธ์ 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 15/3/2561 : คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2547 ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 1 ครั้งคือเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 19/4/2561 : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 จากผลของการประชุมฯ สำนักการระบายน้ำในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติ กทม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/6/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร</p> <p>เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย และจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,600,000.00- บาท</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/7/2561 :</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างรอรับข้อเสนอโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 19/9/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกเห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และบุคลากรไม่ตรงตาม TOR และปัจจุบันกำลังดำเนินการแก้ไขปรับปรุง TOR เพื่อดำเนินการใหม่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 29/10/2561 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำรายงานขอจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

