



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วม และการจัดการคุณภาพน้ำ (กสน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4129

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,096,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,908,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณณภาพร กิริติวานิชย์ โทร. 081 616 4211

ผู้ประสานงาน สยป : คุณเปาวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการจัดการคุณภาพน้ำ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในการทำงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำงาน ซึ่งจำเป็นที่บุคลากรต้องได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงาน ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการนำเทคโนโลยีซึ่งพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ จึงจำเป็นต้องจัดโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม และศึกษาดูงาน นำมาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำงาน ตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะ และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการจัดการคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดดำเนินโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการคุณภาพน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 600 คน ประกอบด้วย

3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการระบายน้ำ จำนวน 570 คน

3.2 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./กทท./กสน./สก.สนน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้างและอนุมัติจ้าง (เฉพาะรถบัสโดยสาร)เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ จัดประชุมคณะทำงาน ประสานสถานที่และวิทยากร จัดทำคำสั่งแจ้งผู้สัมมนา เตรียมเอกสารและวัสดุการจัดสัมมนา และดำเนินการเปิดโครงการโดย ผอ.สนน. ที่ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง ในวันที่ 31 มกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/2/2563 : ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ (4 ก.พ. 62) ถึงเดือนมีนาคม (5 มี.ค. 62) จำนวน 5 รุ่นๆละ 3 วัน (ตั้งแต่วันอังคาร ถึง วันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์) ทักค้างคืน จำนวน 2 คืน ที่โรงแรมในจังหวัดจันทบุรี
รุ่นที่ 1 (วันที่ 4-6 ก.พ. 63)
รุ่นที่ 2 (วันที่ 11-13 ก.พ. 63)
รุ่นที่ 3 (วันที่ 18-20 ก.พ. 63)
รุ่นที่ 4 (วันที่ 25-27 ก.พ. 63) ขณะนี้ดำเนินการได้ถึงรุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5 (วันที่ 3-5 มี.ค. 63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการสัมมนาและดูงานแล้วเสร็จครบ จำนวน 5 รุ่น เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,908,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

