



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการระบายน้ำ (2564) (กสน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4215

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณอาสา สุขขัง โทร. 081 820 4552

ผู้ประสานงาน สยป : คุณเปาวริศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

- ข้อมูล หมายความว่า สิ่งสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด

ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะจัดทำให้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพถ่าย ภาพฉาย ภาพถ่ายดาวเทียมฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งนั้นบันทึกไว้ปรากฏได้

- ชุดข้อมูล หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูลบัญชีรายการข้อมูล หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน

- ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file)

- คำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุรายละเอียดแหล่งข้อมูล หรือคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจัดทำให้ผู้ใช้อธิบายหรือหาว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล

และใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)

- ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาระบบข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) แบ่งเป็น 2 ส่วน (ร้อยละ 100)

ส่วนที่ 1 รักษาฐานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ได้ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักการระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 (New) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : เตรียมดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : 1. รอดันเรื่องจาก สยป.เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลฯ ของสำนักการระบายน้ำ		
	2. ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน จำนวน 5 ฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : 1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลฯของสำนักสำนักการระบายน้ำ ตามคำสั่งสำนักการระบายน้ำที่ 865/2563 ลว.22		
	ธันวาคม 2563 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการระบายน้ำ 3.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) จำนวน 34 เรื่อง		
	4.เสนอแผนการพัฒนาระบบข้อมูลใหม่จำนวน 1 เรื่อง 5.ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ไปยัง สยป.ตามหนังสือ สำนักการระบายน้ำ		
	ด่วนที่สุด ที่ กท 1003/4179 ลว. 25 ธ.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 :ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน จำนวน 5 ฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 7 ตาราง โดยตารางสถิติการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักฯ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>ไม่ได้ปรับปรุงเนื่องจากไม่มีรายงานนำท่วมซึ่งในเดือน ม.ค.64</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/03/2564 : 1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 7 ตาราง โดยตารางสถิติการระบายน้ำท่วมซึ่งในถนนสายหลักฯ</p>
รายงานครั้งที่7	<p>ไม่ได้ปรับปรุงเนื่องจากไม่มีรายงานนำท่วมซึ่งในเดือน ก.พ.64</p> <p>2.จัดทำคำอธิบายข้อมูล (metadata) ลงแบบฟอร์ม และลงในระบบฐานข้อมูล 5.2 จำนวน 34 เรื่อง</p> <p>3.ปรับปรุงพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) ในระบบฐานข้อมูล 5.2 จำนวน 34 เรื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 7 ตาราง</p> <p>2. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่เรื่อง ระบบพัฒนาคู/คลอง กรุงเทพมหานคร</p> <p>3.ส่งเอกสารประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 (ขั้นตอนที่ 2) ไปยัง สยป.ตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วน ที่ กท 1003/988 ลว. 7 เมษายน 2564</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/05/2564 : .ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (เมษายน 64) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 7 ตาราง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2564 : 1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (พฤษภาคม 64) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 7 ตาราง</p> <p>2.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายปี (ปี 64) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 2 ตาราง (ตารางแสดงข้อมูลฐานน้ำทะเลหนุนและความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก (ไฟล์ word))</p> <p>3.ส่งเอกสาร ขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ฯ ให้ สยป. หนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุด ที่ กท 1003/1863 ลว 29 มิ.ย.64</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (มิถุนายน 2564) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 8 ตาราง</p> <p>2.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายปี (ปี 2564) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ตาราง (ตารางแสดงจุดเฝ้าระวัง และจุดเสี่ยงน้ำท่วมปี 2564)</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/08/2564 : 1. ส่งเอกสาร ขั้นตอนที่ 5 การให้บริการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ฯ ให้ สยป. ตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1003/ก3 ลว. 17 สิงหาคม 64</p> <p>2. ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (กรกฎาคม 2564) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 8 ตาราง</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (สิงหาคม 2564) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 8 ตาราง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

