



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 14000000-2685

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภานุพงศ์ จันทะประเทศ โทร 1660

ผู้ประสานงาน สยป : คุณรุ่งนภา ยลประสาน โทร 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มาใช้บริการมากที่สุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร มีสถิติตลอดจนข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย  
ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจของนักธุรกิจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย ครอบคลุมตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/11/2562 : ปรับปรุงข้อมูลการลงทุนเพื่อผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาและรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯและสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯและสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน? ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลและสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

