



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 14000000-2695

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อรพรรณ หนูเสน

ผู้ประสานงาน สยป : คุณรุ่งนภา ยลประสาน

**1.3 หลักการและเหตุผล**

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

มีข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีการนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองครบทุกรายการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/1/2563 : หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/2/2563 : หน่วยงานจัดส่งแบบทบทวนสถานะข้อมูล สยป.4.1(1) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน สยป.4.1(2)

และปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล สยป.4.1(3) ให้สำนักยุทธศาสตร์ฯ เสนอคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ พิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/3/2563 : รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการลำดับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ เพื่ออนุมัติตามแผนที่หน่วยงานกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/4/2563 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลตามที่หน่วยงานได้ทบทวนข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัดมีข้อมูลประกอบ

20 รายการ และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าในฐานข้อมูลทุกรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: แจ้งผลการนำเข้าข้อมูลส่ง สยป. ภายในระยะเวลาที่กำหนด (29 พ.ค. 63)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: ปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/07/2563 : ปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 31/8/2563 : ปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 28/09/2563 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มเติมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองจำนวน 1 ตัวชี้วัด

และนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดจำนวน 1 รายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....