



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 14000000-2746

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่

โดยอาศัยความเชื่อมโยงภายใต้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปีเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของกรอบนโยบายที่ตั้งไว้ในมิติเศรษฐกิจ

ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบาย : ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ง่ายขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว

ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบมีรายได้น้อยลง

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานของรัฐสามารถสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการรายย่อย ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชน ได้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวง

กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ผู้ประกอบการรายย่อยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

2. หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ? การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 06/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรม กำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่ เดือนพฤศจิกายน 2565 ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรม กำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่ เดือนธันวาคม 2565 ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : รายละเอียดโครงการจากส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2566 : ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่ เผยแพร่สื่อ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม.			





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่7	<p>อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2566 : ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม.</p> <p>อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่</p> <p>เผยแพร่สื่อ</p>		
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2566 : 1. ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรม</p> <p>2. กำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม.</p> <p>3. จัดทำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้/คำแนะนำ การเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.</p> <p>4. เผยแพร่สื่อ</p> <p>5. อยู่ระหว่างประเมินผลครั้งที่ 1</p>		
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1. ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรม</p> <p>2. กำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม.</p> <p>3. จัดทำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้/คำแนะนำ การเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.</p> <p>4. เผยแพร่สื่อ</p> <p>5. อยู่ระหว่างประเมินผลครั้งที่ 1</p>		
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1. ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรม</p> <p>2. กำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม.</p> <p>3. จัดทำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้/คำแนะนำ การเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.</p> <p>4. เผยแพร่สื่อ</p> <p>5. อยู่ระหว่างประเมินผลครั้งที่ 1</p>		
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างประเมินผล ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 มิถุนายน - 5 กันยายน 2566)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่12	<p>:: 04/10/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 14000000-2746

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา อีระวุฒิศาสตร์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่

โดยอาศัยความเชื่อมโยงภายใต้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปีเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของกรอบนโยบายที่ตั้งไว้ในมิติเศรษฐกิจดี

ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบาย : ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ง่ายขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว

ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบมีรายได้อาจลดลง

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานของรัฐสามารถสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการรายย่อย ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชน ได้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวง

กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. ผู้ประกอบการรายย่อยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร
2. หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ? การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 06/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2565 ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่เดือนธันวาคม 2565 ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : รายละเอียดโครงการจากส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2566 : ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่ เผยแพร่สื่อ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อเผยแพร่ เผยแพร่สื่อ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/06/2566 : 1. ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรม 2. กำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. 3. จัดทำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้/คำแนะนำ การเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. 4. เผยแพร่สื่อ 5. อยู่ระหว่างประเมินผลครั้งที่ 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 1. ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรม 2. กำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. 3. จัดทำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้/คำแนะนำ การเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. 4. เผยแพร่สื่อ 5. อยู่ระหว่างประเมินผลครั้งที่ 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 1. ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรม 2. กำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม. 3. จัดทำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้/คำแนะนำ การเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. 4. เผยแพร่สื่อ 5. อยู่ระหว่างประเมินผลครั้งที่ 1				





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างประเมินผล ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 มิถุนายน - 5 กันยายน 2566)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0%	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 04/10/2566 :			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0%	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

