



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร(2563) (บันทึกครั้งที่ 2)
 รหัสโครงการ... : 15000000-2611 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 284,379 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวุฒิ ศรีเกษม โทร. 3332 ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

การนำเครื่องวิทยุคมนาคมมาใช้ติดต่อสื่อสารสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและร่วมมือช่วยเหลือสังคมอย่างแพร่หลาย บ่อยครั้งพบว่ามีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผิดกฎหมาย และทำให้เกิดการรบกวนจนเป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจากการจับกุมปรากฏว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการใช้วิทยุคมนาคมที่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งสถานี และการใช้ความถี่วิทยุ ตลอดจนการไม่รักษาระเบียบวินัยในการติดต่อสื่อสาร

สำนักงานเลขาธิการ สำนักเทศกิจ ในฐานะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้วิทยุคมนาคมของกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการที่โยกย้ายจากสายงานอื่นมาปฏิบัติงานสายงานเทศกิจและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ รวมถึงข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายวิทยุคมนาคม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบข่ายการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร และหลักปฏิบัติในการติดต่อสื่อสาร และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยในการติดต่อสื่อสาร และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคมได้อย่างถูกวิธี
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 452 คน
 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน
 ผู้เกี่ยวข้อง 52 คน
 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน) รวม 40 คน
 2. วิทยากร (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 6 คน) รวม 12 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
 เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1
 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการมากกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 1.ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ
 ฝ่ายการสื่อสารที่ 2559/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562
 2.ประสานวิทยากรฝึกอบรม รุ่น 1 วันที่ 21 - 22 เมษายน 2563 รุ่น 2 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น - 16.00 น.
 3.อยู่ระหว่างมีหนังสือให้หน่วยงานพิจารณาส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากรภายนอก แจ้งกำหนดการฝึกอบรมให้กับ กสทช สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
 เพื่อทราบและเตรียมข้อมูลบรรยายและกำหนดแบบทดสอบผู้เข้าฝึกอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีหนังสือขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมวิทยุ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
 ตามหนังสือสำนักเทศกิจ ที่ กท 1404/6250 ลงวันที่ 16 ธ.ค.62





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาฝึกอบรม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีหนังสือเชิญวิทยากร จากหน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และกสทช เพื่อตอบรับการฝึกอบรมโครงการ และรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำเป็นคำสั่ง กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา สำนักเทศกิจจึงมีหนังสือขอเลื่อนการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พศ.2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ประกาศสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เรียนหัวหน้าหน่วยงาน ขอให้ตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินงวด รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และจัดทำหนังสือขอยกเลิกเงินประจำงวดหรือส่งคืนงบกลางมายังสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

