



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 15000000-2634

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววริยา แก้วชุมพล โทร.3340

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาแนวทาง วิธีการ การพัฒนานวัตกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมโครงการจากทุกส่วนราชการเพื่อให้คณะทำงานพิจารณา 1 โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักเทศกิจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการคัดเลือกแนวคิด และนำแนวคิดด้านนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร

มาจัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร

และคลิปปิดี้อำนาจการสำนักเทศกิจนำเสนอโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแก้โครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร

ตามที่คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ให้ข้อเสนอนะ และได้ส่งโครงการ ฯ ให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : สำนักเทศกิจประชุมทีมบูรณาการแนวทางปฏิบัติร่วมกับระบบสารสนเทศ

(โดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงเป็นประธาน และผู้เกี่ยวข้อง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : สำนักเทศกิจจัดทำระบบลงทะเบียนผู้ค้า รายละเอียด ดังนี้

ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. สร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลผู้ค้า

2. สร้างเว็บเพจสำหรับตรวจสอบและค้นหาข้อมูลผู้ค้า

กำลังดำเนินการ

สร้างเว็บเพจการลงทะเบียนผู้ค้า แบ่งเป็น 6 เพจ โดยพัฒนาให้สามารถบันทึกและตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร

ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมลงทะเบียนผู้ค้า ดังนี้

1.พัฒนาเพิ่มเติมระบบสมัครสมาชิกเพื่อติดตามผลการลงทะเบียน

2.พัฒนาเพิ่มเติมระบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

3.สร้างลิงค์เข้าใช้งานระบบ แยกกระบวนการเจ้าหน้าที่ กับ ประชาชนทั่วไป





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร  
 ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมลงทะเบียนผู้ค้า ดังนี้  
 1.พัฒนาเพิ่มเติมระบบตรวจสอบการได้รับสิทธิทำการค้า เพื่อป้องกันการได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อน  
 2.การสร้างแบบประเมินการใช้งานแอปพลิเคชัน  
 3.สร้างหน้าเพจสำหรับให้ประชาชนดาวน์โหลดเอกสาร/หนังสือ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผู้ค้า  
 4.สร้างหน้าเพจแจ้งช่องทางการติดต่อสำนักงานเขต  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 21/07/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียน  
 คัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้  
 1.มีหนังสือขอให้สท.ทดสอบการใช้งาน และรายงานปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน  
 2.ปรับแก้ระบบเพื่อแก้ปัญหาที่พบจากการใช้งาน  
 3.อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานครส่งมอบระบบให้ทุกสำนักงานเขตนำไปใช้งานสนับสนุนภารกิจ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 24/08/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียน  
 คัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้  
 1.มีหนังสือส่งมอบระบบให้สำนักงานเขตใช้งาน  
 2.ประชุมชี้แจงการใช้งานให้สำนักงานเขต  
 3.ส่งมอบคู่มือใช้งานและช่องทางการติดต่อสอบถามหากพบปัญหาใช้งาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 21/09/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร  
 ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายละเอียด ดังนี้  
 1.พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ  
 2.มีหนังสือส่งมอบระบบให้สำนักงานเขตใช้งาน  
 3.ประชุมชี้แจงการใช้งานให้สำนักงานเขต  
 4.ส่งมอบคู่มือใช้งานและช่องทางการติดต่อสอบถามหากพบปัญหาใช้งาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

