



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 15000000-2634

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววริยา แก้วชุมพล โทร.3340

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาแนวทาง วิธีการ การพัฒนานวัตกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมโครงการจากทุกส่วนราชการเพื่อให้คณะทำงานพิจารณา 1 โครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักเทศกิจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการคัดเลือกแนวคิด และนำแนวคิดด้านนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร มาจัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร และคลิปปิดี้อำนวยการสำนักเทศกิจนำเสนอโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแก้โครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ให้ข้อเสนอนะ และได้ส่งโครงการ ฯ ให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : สำนักเทศกิจประชุมทีมบูรณาการแนวทางปฏิบัติร่วมกับระบบสารสนเทศ (โดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงเป็นประธาน และผู้เกี่ยวข้อง)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : สำนักเทศกิจจัดทำระบบลงทะเบียนผู้ค้า รายละเอียด ดังนี้
ดำเนินการแล้วเสร็จ
1. สร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลผู้ค้า
2. สร้างเว็บเพจสำหรับตรวจสอบและค้นหาข้อมูลผู้ค้า

กำลังดำเนินการ

สร้างเว็บเพจการลงทะเบียนผู้ค้า แบ่งเป็น 6 เพจ โดยพัฒนาให้สามารถบันทึกและตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมลงทะเบียนผู้ค้า ดังนี้
1.พัฒนาเพิ่มเติมระบบสมัครสมาชิกเพื่อติดตามผลการลงทะเบียน
2.พัฒนาเพิ่มเติมระบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
3.สร้างลิงค์เข้าใช้งานระบบ แยกกระบวนการเจ้าหน้าที่ กับ ประชาชนทั่วไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร
ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมลงทะเบียนผู้ค้า ดังนี้

- 1.พัฒนาเพิ่มเติมระบบตรวจสอบการได้รับสิทธิทำการค้า เพื่อป้องกันการได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อน
- 2.การสร้างแบบประเมินการใช้งานแอปพลิเคชัน
- 3.สร้างหน้าเพจสำหรับให้ประชาชนดาวน์โหลดเอกสาร/หนังสือ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผู้ค้า
- 4.สร้างหน้าเพจแจ้งช่องทางการติดต่อสำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียน
คัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1.มีหนังสือขอให้สท.ทดสอบการใช้งาน และรายงานปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน
- 2.ปรับแก้ระบบเพื่อแก้ปัญหาที่พบจากการใช้งาน
- 3.อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานครส่งมอบระบบให้ทุกสำนักงานเขตนำไปใช้งานสนับสนุนภารกิจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียน
คัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1.มีหนังสือส่งมอบระบบให้สำนักงานเขตใช้งาน
- 2.ประชุมชี้แจงการใช้งานให้สำนักงานเขต
- 3.ส่งมอบคู่มือใช้งานและช่องทางการติดต่อสอบถามหากพบปัญหาใช้งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายละเอียด ดังนี้

- 1.พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ
- 2.มีหนังสือส่งมอบระบบให้สำนักงานเขตใช้งาน
- 3.ประชุมชี้แจงการใช้งานให้สำนักงานเขต
- 4.ส่งมอบคู่มือใช้งานและช่องทางการติดต่อสอบถามหากพบปัญหาใช้งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

