



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างประสานจัดหาสถานที่ฝึกอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเพื่อของบประมาณ (เงินประจำงวดที่ 2 ? 3) พิจารณาสถานที่ดำเนินการฝึกอบรม และศึกษาหลักสูตร/วิทยากร การฝึกอบรม
 ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กำหนดดำเนินโครงการวันที่ 19 - 26 เมษายน 2566 ณ สถานที่ราชการในกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ? 3 พิจารณาสถานที่ดำเนินการฝึกอบรม และศึกษาหลักสูตร/วิทยากร การฝึกอบรม
 ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กำหนดดำเนินโครงการวันที่ 19 - 26 เมษายน 2566 ณ สถานที่ราชการในกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเวียนขอรายชื่อหน่วยงาน และส่วนราชการ และได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการ จำนวน 2 รุ่น
 รุ่นละ 3 วันทำการ ดังนี้
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. 66
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 66
 ณ ห้องประชุม KSS - 801 ชั้น 8 อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่ง กำหนดดำเนินโครงการ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วันทำการ ดังนี้
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. 66
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 66
 ณ ห้องประชุม KSS - 801 ชั้น 8 อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่ง กำหนดดำเนินโครงการ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วันทำการ ดังนี้
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. 66
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 66
 ณ ห้องประชุม KSS - 801 ชั้น 8 อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่ง กำหนดดำเนินโครงการ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วันทำการ ดังนี้
 - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. 66
 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 66
 ณ ห้องประชุม KSS - 801 ชั้น 8 อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งที่ 1895/2566 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เรื่อง
 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
 กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในระหว่างวันที่ 19 - 26 กรกฎาคม 2566 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วันทำการ
 ดังนี้
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. 66
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 66
 ณ ห้องประชุม KSS - 801 ชั้น 8 อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฝึกอบรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 : กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งที่ 1895/2566 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เรื่อง
 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
 กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในระหว่างวันที่ 19 - 26 กรกฎาคม 2566 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วันทำการ
 ณ ห้องประชุม KSS - 801 ชั้น 8 อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดังนี้
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. 66
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 66
 โดยดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด
 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้อำนวยการสำนักเทคนิค และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 18/09/2566 : กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งที่ 1895/2566 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เรื่อง
 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในระหว่างวันที่ 19 - 26 กรกฎาคม 2566 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วันทำการ
ณ ห้องประชุม KSS - 801 ชั้น 8 อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดังนี้

- □ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. 66

- □ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 66

โดยดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นตามกำหนด และมีการรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ

และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 136,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

